Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.

Подпись

Дата 14.01.2019

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2018

«Успех каждого ребенка»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	**Значение**
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		*Участники проекта*	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	%	74,5	0	0	0	0	74,5	100	

2.		Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	человек	0	0	0	0	0	0	0	в 2018 года реализация показателя не запланирована

3.		Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	тыс. человек	1	0	0	0	0	1,3	0	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
4.		Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	человек	0	0	0	0	0	600	0	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована

3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Консолидированный бюджет НАО на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Внебюджетные источники на (дата) Всего (сумма), млн.руб.
0	0	0

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		*Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся*						0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.1		*Создание детских технопарков «Кванториум», в том числе:*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2		*В Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе:*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.3		*В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в том числе:*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.3.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.3.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.3.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.4		*Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе:*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.4.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.4.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.4.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.4.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

1.5		*Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* *Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.* *Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.* *Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ* *Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем, в том числе:*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.5.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.5.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.5.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.5.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.6		*Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* *К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе:*		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
1.6.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.6.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.6.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.6.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0%	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	x	x	x	0,0	x	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		*Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
2.		*Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
3.		*Не менее 3,0 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
4.		*В общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
5.		*Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности Ненецкого автономного округа) не менее 1*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
6.		*Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
7.		*Не менее 34 % детей в Ненецкого автономного округа с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*

8.		*Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ненецкого автономного округа*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
9.		*В Ненецком автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
10.		*Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
11.		*Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ненецком автономном округе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*
12.		*Обучающимся 5-11 классов в Ненецком автономном округе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения*	*в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована*

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		

1	РП	[redacted]	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодёжной политики и спорта ДОК и С НАО	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
2	РП	[redacted]	Не менее 600 детей в Ненецком автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[1] [2]	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодёжной политики и спорта ДОК и С НАО	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
3	ВДЛ	[redacted]	В общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована

4	ВДЛ	[redacted]	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2019 г.	31марта 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
5	ВДЛ	[redacted]	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
6	РП	[redacted]	Не менее 34 % детей в Ненецком автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодёжной политики и спорта ДОК и С НАО	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована

7	ВДЛ	[redacted]	В Ненецком автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
8	ВДЛ	[redacted]	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 марта 2019 г	31 марта 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована
9	ВДЛ	[redacted]	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гущина Л.В. руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в декабре 2018 года реализация показателя не запланирована