П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)				
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)		Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.		Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Рочева Т.П.		Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	74,5000	01.01.2018	0,0000	75,0000	75,6000	76,0000	77,0000	79,0000	80,0000	-	-	Система управления проектной деятельности
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Система управления проектной деятельности
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	18,3600	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	65,0000	63,0000	63,0000	-	-	Система управления проектной деятельности

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	75,6000	75,6000	75,7000	75,8000	75,8000	75,8000	75,8000	75,8000	75,9000	76,0000	76,0000	76,0000
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	15,0000	20,0000	30,0000	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	42,0000	45,0000	46,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	52,0000	58,0000	62,0000	62,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	-	-	8,0000	12,0000	13,0000	15,0000	17,0000	18,0000	-	-	К 2024 году реализованы мероприятия в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ненецкого автономного округа, по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла	-	МЛН ЧЕЛ	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0019	0,0019	0,0019	0,0023	-	-	К концу 2024 года ежегодно в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	Проведение образовательных мероприя

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию														учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принимают участие не менее 0,0023 млн. детей Ненецкого автономного округа	тий
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															фондом «Талант и успех» целевой моделью с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ненецком автономном округе	
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2020 г. № 073-2019 -E20081-2/6 внедрение и реализация Целевой модели развития дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе с привлечением средств федерального бюджета запланировано на 2022 год. С учетом специфики территории будут	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															созданы нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей. Создан и функционирует Навигатор дополнительного образования детей в Ненецком автономном	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															округе. Внедрен персонифицированный учет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.	
1.5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	ТЫС ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	В соответствии с оглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	Приобретение товаров, работ, услуг
1.6	Дети приняли участие в	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	01.01.2020	-	0,0000	0,0000	0,2050	0,2620	0,3200	0,4010	-	-	Создана и функционирует	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".. Нарастающий итог														система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).	образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Ненецкого автономного округа: 2021 год - не менее 0,205 тыс. человек; 2022 год - не менее 0,262 тыс. детей; 2023 год - не менее 0,320 тыс. детей; 2024 год - не менее 0,401 тыс. детей.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	4 482,00	4 505,70	2 353,20	2 100,20	2 060,40	0,00	15 501,50
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	4 482,00	4 505,70	2 353,20	2 100,20	2 060,40	0,00	15 501,50
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	4 482,00	4 505,70	2 353,20	2 100,20	2 060,40	0,00	15 501,50
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	228 058,00	0,00	0,00	228 058,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	228 058,00	0,00	0,00	228 058,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	228 058,00	0,00	0,00	228 058,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внедрена и функционирует Целевая	0,00	0,00	0,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,50
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	15 547,50	0,00	0,00	15 547,50
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 482,00	4 505,70	2 353,20	245 705,70	2 060,40	0,00	259 107,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 482,00	4 505,70	2 353,20	245 705,70	2 060,40	0,00	259 107,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20
1.2.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20	2 353,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	В соответствии с оглашением от 13.08.2021 № 073-2019-E20081-2/7 значение данного результата - нулевое	Нет	Система управления проектной деятельности
1.1.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-E20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	01	04	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.5	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2022	01	04	Пустовалов	Соглашение В соответствии	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации результата"					А.Г.	с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое		управления проектной деятельности
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Соглашение В соответствии с оглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	27.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое		проектной деятельности
1.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	27.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с соглашением от	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое		проектной деятельности
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	К концу 2024 года ежегодно в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принимают участие не менее 0,0023 млн. детей Ненецкого автономного округа	Нет	Система управления проектной деятельности
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пустовалов А.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.6	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Система управления проектной деятельности
1.2.7	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2022	Взаимо	17	Пустовалов	Отчет Проведен	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации результата"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		А.Г.	промежуточный мониторинг реализации результата		управления проектной деятельности
1.2.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.11	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Система управления проектной деятельности
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.15	Контрольная точка "Проведен	-	27.12.2023	Взаимо	Взаимо	Пустовалов	Отчет Проведен	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации результата"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	А.Г.	промежуточный мониторинг реализации результата		управления проектной деятельности
1.2.16	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Система управления проектной деятельности
1.2.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.2.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Организация участия обучающихся Ненецкого автономного округа в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	16	06	Храпова Л.А.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	Система управления проектной деятельности
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	К 2024 году реализованы мероприятия в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ненецкого автономного округа, по обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом.	Нет	Система управления проектной деятельности
1.3.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации	-	Система управления проектной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		результата		деятельности
1.3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о количестве общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	-	Система управления проектной деятельности
1.3.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.9	Контрольная точка "В общеобразовательных	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		количестве общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом		проектной деятельности
1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.14	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о количестве общеобразовательных организаций,	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"				контрольными точкам и отсутствует		расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом		
1.3.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.3.19	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о количестве общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом		
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее»,	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа: 2021 год - не менее 0,205 тыс. человек; 2022 год - не менее 0,262 тыс. детей; 2023 год - не менее 0,320 тыс. детей; 2024 год - не менее 0,401 тыс. детей.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в будущее»		
1.4.4	Контрольная точка "Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационная справка об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Система управления проектной деятельности
1.4.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		проектной деятельности
1.4.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результ	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.9	Контрольная точка "Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационная справка об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	Система управления проектной деятельности
1.4.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		«Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	05	09	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.14	Контрольная точка "Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационная справка об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в будущее"		
1.4.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	09	14	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационная справка по результату регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Система управления проектной деятельности
1.4.19	Контрольная точка "Организовано участие	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"		проектной деятельности
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ненецком автономном округе	Нет	Система управления проектной деятельности
1.5.1	Контрольная точка		31.12.2019	Взаимо	07	Пустовалов		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Осуществлена государственная регистрация организации"	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		А.Г.			
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Пустовалов А.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Пустовалов А.Г.		-	
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	
1.5.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пустовалов А.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение результата в 2021 году - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.5.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение результата в 2021 году - нулевое	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение результата в 2021 году - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.5.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.14	Контрольная точка "Осуществлена государственная	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	05	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлено Положение	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регистрация организации"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			о Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		проектной деятельности
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	03	06	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка об организации деятельности Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (структура управления и кадры)	-	Система управления проектной деятельности
1.5.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	05	09	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка об организации деятельности Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (имущество,	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							финансы)		
1.5.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пустовалов А.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Система управления проектной деятельности
1.5.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	Система управления проектной деятельности
1.5.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	27.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационно-аналитическая справка о реализации результата		проектной деятельности
1.5.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.25	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.5.26	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Предоставлена информационно-аналитическая справка о реализации результата	-	Система управления проектной деятельности
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Нет	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		(п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2020 г. № 073-2019-Е20081-2/6 внедрение и реализация Целевой модели развития дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе с привлечением средств федерального бюджета запланировано на 2022 год. С учетом специфики территории будут созданы нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достижения показателей федерального проекта. Создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей. Создан и функционирует Навигатор дополнительного образования детей в Ненецком автономном округе. Внедрен персонифицированный учет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.		
1.6.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Отчет Предоставлен отчет о промежуточном мониторинге реализации результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Храпова Л.А.	Соглашение В соответствии с оглашением от 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое	-	Система управления проектной деятельности
1.6.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет В соответствии с соглашением 13.08.2021 № 073-2019-Е20081-2/7 значение данного результата - нулевое Внедрен и функционирует Навигатор по дополнительному образованию детей Внедрен персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательным программам		
1.6.4	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	Соглашение Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены	-	Система управления проектной деятельности
1.6.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	систем дополнительного образования детей."						Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.		
1.6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Храпова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Система управления проектной деятельности
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу создан и функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования детей; создан и функционирует Навигатор по дополнительному образованию детей внедрен персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательным программам внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		
1.6.8	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о промежуточном мониторинге результата	-	Система управления проектной деятельности
1.6.9	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Храпова Л.А.	Отчет Отчет об утвержденных НПА	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"			вует	вует				
1.6.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Отчет о промежуточном мониторинге результата	-	Система управления проектной деятельности
1.6.11	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Храпова Л.А.	Отчет Предоставлен отчет о мониторинге результата	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
5	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1

6	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
7	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	10
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
9	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	10
10	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
11	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
12	Ответственный за достижение результата регионального	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования,	Сидорова Н. А.	8

	проекта		культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
13	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	10
14	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
15	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
17	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
18	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	10
19	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Сидорова Н. А.	8

			автономного округа		
21	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10
22	Участник регионального проекта	Моисеенко Т. Н.	Ведущий консультант отдела общего образования	Кустышева Н. А.	10
23	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	1
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
25	Участник регионального проекта	Рочева Т. П.	Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Храпова Л. А.	10
26	Участник регионального проекта	Абасова Н. Ю.	Главный консультант сектора профессионального и дополнительного образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Рочева Т. П.	10
27	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и	Пустовалов А. Г.	1

			спорта		