П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)				
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)		Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.		Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Храпова Л.А.		Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"		
		Направление (подпрограмма)	-		
	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"		
		Направление (подпрограмма)	-		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	88,4600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Система управления проектной деятельности
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-	Система управления проектной деятельности
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-	Система управления проектной деятельности
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	Система

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования									0	0	0			управления проектной деятельности

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	14,0000	14,0000	14,5000	15,0000	15,0000	15,5000	20,0000	20,0000	22,0000	23,0000	25,0000	25,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	17,5000	17,5000	17,5000	18,0000	18,5000	20,0000	20,0000	20,0000	25,0000	35,0000	40,0000	40,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	15,5000	15,5000	15,5000	17,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	19,0000	19,0000	20,0000	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	26,0000	29,0000	29,0000	29,0000	29,0000	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Обновление материально-	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															технической базы 29 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Обновление материально-технической базы 29 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в	Нет	Подведомственные учреждения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							указанных организациях.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2021	04	06	Пустовалов А.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Извещение	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления	-	31.03.2021	05	11	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Распорядительный акт ОИВ об утверждении должностного лица в составе РВПО, ответственного за	-	Инфомация РВПО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения ЦОС"						внедрение ЦОС; распорядительный акт ОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС; извещения о проведении закупок		
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.03.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет	-	Информация образовательных организаций
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации	-	31.05.2021	07	09	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно -	-	Информация образователь

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"						аналитический отчет		ных организаций
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	31.08.2021	08	03	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет	-	Информация образовательных организаций
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2021	02	04	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2021	03	05	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Информационная справка
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими	-	30.11.2021	04	05	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет	-	Информация образовательных организаций

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями"								
1.1.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	31.03.2022	07	09	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	31.05.2022	08	10	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	30.06.2022	09	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000						Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		проектной деятельности
1.1.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.09.2022	10	12	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.15	Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единиц	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта	-	Система управления проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует			"Образование"		
1.1.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единиц	-	31.03.2023	07	09	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	-	Система управления проектной деятельности
1.1.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единиц	-	31.05.2023	08	10	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	-	Система управления проектной деятельности
1.1.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единиц	-	30.06.2023	09	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	-	Система управления проектной деятельности
1.1.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	30.09.2023	10	12	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единиц						Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"		проектной деятельности
1.1.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Единиц	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"	-	Система управления проектной деятельности
1.1.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	31.03.2024	07	09	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000						Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		проектной деятельности
1.1.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	31.05.2024	08	10	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.06.2024	09	11	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.09.2024	10	12	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельности
1.1.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	30.12.2024	11	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет по форме, определяемой	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		проектной деятельности

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования	Храпова Л. А.	10
4	Участник	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
6	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50
7	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник	Пустовалов А. Г.	8

			Управления образования, молодежной политики и спорта		
8	Участник регионального проекта	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего образования Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	10