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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие образования в Ненецком автономном округе"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2300 0,2800Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,8600 0,9320 0,9320Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

00 0 0 0 0

2

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 По итогам отбора получена

субсидия из федерального

бюджета бюджетом Ненецкого

автономного округа на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы,

в том числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Принято участие в

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 1 1 1 1
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мониторинге реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в

том числе по предметной

области "Технология" и другим

предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых

образовательных потребностей

обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Принято участие в

ежегодном мониторинг по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися
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соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года в 100 %

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.

3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

720 0 0 0 72
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основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в сельской

местности и малых городах за

счет ввода к концу 2023 года не

менее 0,072 тыс. новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа.

4

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Сформирована система

мероприятий по формированию

новых условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в том

числе: мероприятия по

освоению предметной области

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков "Кванториум";

заключены соглашения

(договоры) о реализации

образовательных программ в

сетевой форме между

общеобразовательными

организациями и

организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1



7

технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление

содержания примерных

общеобразовательных программ

по предметной области

"Технология".

5

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Для учителей предметной

области "Технология" действует

сиситема повышения

квалификации на базе детского

технопарка "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования. Участие в

апробации программ

дополнительного

профессионального образования

для педагогов предметной

области "Технология" и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

ориентированных на

использование потенциала и

ресурсов детских технопартков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики а

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -
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также платформенного решения

6

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации  Ненецкого

автономного округа, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

принято участие в мониторинге

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования.

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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наставничества

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества, что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

цели и целевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

8

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

сетевой форме в целях

повышения эффективности

использования инфраструктуры

и кадрового потенциала

системы образования и

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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расширения возможностей

детей в освоении программ

общего образования. Реализация

мероприятий регионального

проекта будет направлена на

повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования -

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом: 2019 г.

– 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

0.0030 0.003 0.003 0.003 0.003
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10

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

 Участие в отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ненецкого автономного

округа на создание

материально-технической базы9

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, технического,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах. Заключение

соглашений высшими

исполнительными органами

государственной власти

Ненецкого автономного округа

с федеральными

исполнительными органами

власти о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Ненецкого

автономного округа на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе

технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг
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местности и малых городах, в

том числе школах, работающих

в неблагоприятных социальных

условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Участие в мониторинге по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем

в 3х школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах, создана материально-

техническая база9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не

менее 2 тыс. детей, в том числе

в школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.



13

11

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

К концу 2024 года будут

созданы не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Региональные программы

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 0 0 0 860
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софинансируются из

федерального бюджета, в том

числе в рамках отдельной

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при оснащении

общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в субъектах

Российской Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,007 815,10 0,00 0,00 0,00 7 815,10

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,007 815,10 0,00 0,00 0,00 7 815,10

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

3.1. консолидированный бюджет субъекта

0,00 83 338,000,00 0,00 0,00 0,00 83 338,00
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Российской Федерации, всего

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 83 338,000,00 0,00 0,00 0,00 83 338,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,004 964,90 0,00 0,00 0,00 4 964,90

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,004 964,90 0,00 0,00 0,00 4 964,90

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")
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8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 968 869,30403 279,30 454 487,00 0,00 0,00 1 826 635,60

8.1.1. бюджет субъекта

0,00 968 869,30403 279,30 454 487,00 0,00 0,00 1 826 635,60

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 416 059,30 454 487,00 1 052 207,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 922 753,60

0,00 1 052 207,30416 059,30 454 487,00 0,00 0,00 1 922 753,60

  бюджет субъекта

0,00 1 052 207,30416 059,30 454 487,00 0,00 0,00 1 922 753,60

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ненецкий

автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах Российской

Федерации"0

1 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2024



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.10

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.11

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.12

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.13

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.14

 

Храпова Л. А.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.15

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.16

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.17

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.18

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.19

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.20

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.21

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2024



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.22

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

2

 По итогам отбораполучена субсидия из

федерального бюджета бюджетом

Ненецкого автономного округа на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы, в том числе для

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам. Принятоучастие в

мониторинге реализации мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированными методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Принято участие в ежегодном

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов. К

концу2024 годав100 % организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся.



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической базы в коррекционных

школах"

2.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

01.04.2020

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены средства обучения 

и воспитания, оборудование

"

2.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

25.08.2020

Контрольная точка "Утвержден перечень

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально-техническая база"

2.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

01.10.2020

Контрольная точка "Сформирован и согласован

перечень оборудования для оснащения

коррекционных школ

"

2.4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

молодежной политики

и спорта

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

3

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности

современных условий образования в

сельской местности и малых городах за

счет ввода к концу2023 года не

менее0,072 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа.

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные3.9

 

Храпова Л. А.,

-

11.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заключения по результатам государственных

экспертиз"

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.9.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

11.01.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.10

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.11

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.12

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.13

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

09.03.2021

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.13.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

09.03.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.14

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.15

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.16

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.17

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.18

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.19

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.20

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.21

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

10.12.2021

Мероприятие "Оборудование приобретено"3.21.

Отчет отчетная форма по оснащению

01.01.2021 Храпова Л. А.,10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.22

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.23

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.24

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.25

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.26

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.27

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.28

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.29

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.30

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.31

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.32

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.33

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.34

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.35

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа3.36

 

Храпова Л. А.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного строительного надзора

получено"

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.37

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.38

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.39

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.40

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.41

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

27.12.2021

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3.41.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

27.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.42

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.43

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.44

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.45

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

3.46

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.46.

1

Прочий тип документа Включение

объекта в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования

01.01.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2021

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""0

4

Сформирована система мероприятий

по формированию новых условий

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей, в том числе: мероприятия по

освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских технопарков

"Кванториум"; заключены соглашения

(договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациями и организациями,

имеющими высокооснащенные

ученико-места, в том числе детских

технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление содержания

примерных общеобразовательных

программ по предметной области

"Технология".

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

30.08.2023

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

4.1.1

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2023 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

30.08.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

-

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

4.2.1

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2022 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

30.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

30.08.2024

Мероприятие "Заключены соглашения

(договора) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

4.3.1

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2014 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

30.08.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

4.4.1

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.08.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведен отбор через

профильную информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, подходящих для реализации

4.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2023 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей "

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2023 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведен отбор через

профильную информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

4.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2022 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, подходящих для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей"

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2022 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен отбор через

профильную информационную систему

4.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах инвентаризации,

01.02.2024 Храпова Л. А.,

Заместитель

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инвентаризация инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организациях,

организациях культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию"

перечень организаций

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2024 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке4.8.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2021 Храпова Л. А.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей"

4.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.11

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.12

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих

5

Для учителей предметной области

"Технология" действует сиситема

повышения квалификации на базе

детского технопарка "Кванториум",

организаций, осуществляющих

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального

сектора экономики"0

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования. Участие в апробации

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов

детских технопартков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики а также

платформенного решения

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

01.09.2021

Мероприятие "Участие в апробации программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

5.1.1

Отчет

01.01.2024 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопартков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики а также платформенного решения"

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

01.09.2021

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации"0

6

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации Ненецкого автономного

округа, что позволит повысить

качество преподавания всех

предметных областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а также будет

способствовать достижению главных

целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

национального проекта "Образование"

в целом. принято участие в

мониторинге использования

обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной программы

общего образования.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

30.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

7

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества, что позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и

целевых показателей национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся"

7.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 5% обучающихся

01.01.2020 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

01.12.2020

Мероприятие "С учетом разработанной7.3.2

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2021 Храпова Л. А.,01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся"

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся"

7.3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

01.12.2022

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся"

7.3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 50% обучающихся

01.01.2023 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

01.12.2023

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

7.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

01.01.2024 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся"

охватом не менее 70% обучающихся

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

8

 К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

в сетевой форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования. Реализация

мероприятийрегионального проекта

будет направлена на повышение

доступности качественного,

вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования - реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

-

01.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

30.06.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 50% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

8.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 50%

организаций

01.01.2023 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

01.12.2023

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 3% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

8.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга

реализации общеобразовательных

программ. Обеспечено формирование и

реализация образовательных программ

в сетевой форме в не менее 3%

общеобразовательных организаций, в

том числе приняты локальные

нормативные акты и заключены

соглашения о реализации

образовательной программы в сетевой

форме. Для обучающихся указанных

общеобразовательных организаций

обновлено содержание

образовательных программ с учетом

использования ресурсов иной

организации, участвующей в сетевой

форме реализации.

01.01.2019 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2019



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 10% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

8.8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 10%

организаций

01.01.2020 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2020

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 20% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

8.8.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 20%

организаций

01.01.2021 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

01.12.2021

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 35% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования

"

8.8.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 35%

организаций

01.01.2022 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

01.01.2022

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

8.8.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 70%

организаций

01.01.2024 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

молодежной политики

и спорта

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

9

К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных организаций.

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

-

31.12.2024



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Мероприятие "Участие в мониторинге

реализации механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работадателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

9.3.1

Отчет

31.12.2023 Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

31.12.2024

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

10

 Участие в отборе на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджету Ненецкого автономного

округана создание материально-

технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, технического,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах.

Заключение соглашений высшими

исполнительными органами

государственной власти Ненецкого

автономного округа с федеральными

исполнительными органами власти о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ненецкого автономного округана

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов. Участие в

мониторинге по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов. К концу

2024 года не менее чем в 3х школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее2тыс.

детей, в том числе в школах,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2020

Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

11

К концу 2024 года будут созданы не

менее 230тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит повысить

доступность и улучшить качество

общего образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках

региональных программ, которые

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

включают в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств

обучения и воспитания, необходимых

для реализации образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию созданию

в субъектах Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях,

критерии его формирования и

требования к функциональному

оснащению, а также норматив

стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и

воспитания.

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

11.1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

11.2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

11.3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

11.4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

11.5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.1

0

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные11.1

 

Храпова Л. А.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1 Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.1

2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.1

3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.1

4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.1

5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.1

6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.1

7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.1

8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2021



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

11.1

9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.2

0

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.2

1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.2

2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.2

3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.2

4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.2

5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.2

 

Храпова Л. А.,

-

31.12.2022



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

6 Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.2

7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.2

8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.2

9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2021



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.3

0

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

11.3

1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.3

2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.3

3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2021



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.3

4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.3

5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

11.3

6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

11.3

7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

11.3

8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

11.3

9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.4

0

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность11.4

 

Храпова Л. А.,

-

31.12.2021



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объекта, %"1 Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.4

2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.4

3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.4

4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

-

31.12.2022



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и спорта

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.4

5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.4

6

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.4

7

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.4

8

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

-

31.12.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.4

9

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.5

0

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.5

1

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

11.5

2

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2022



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

11.5

3

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

11.5

4

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

11.5

5

 

Храпова Л. А.,

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики

и спорта

-

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Ненецкий автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Буторина Т. В. Ведущий консультант отдела

общего образования

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 50

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Мелёхин Е. В. Заместитель руководителя

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа -

начальник организационно-

Сидорова Н. А. 10



3

правового управления

6 Участник регионального

проекта

Федотова Е. П. Главный консультант отдела

общего образования,

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Мелёхин Е. В. Заместитель руководителя

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа -

начальник организационно-

правового управления

Сидорова Н. А. 10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

Сидорова Н. А. 100



4

спорта

11 Участник регионального

проекта

Мелёхин Е. В. Заместитель руководителя

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа -

начальник организационно-

правового управления

Сидорова Н. А. 100

12 Участник регионального

проекта

Буторина Т. В. Ведущий консультант отдела

общего образования

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 50

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

14 Участник регионального

проекта

Буторина Т. В. Ведущий консультант отдела

общего образования

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 50

15 Участник регионального

проекта

Мелёхин Е. В. Заместитель руководителя

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа -

начальник организационно-

правового управления

Сидорова Н. А. 100

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального



5

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

17 Участник регионального

проекта

Буторина Т. В. Ведущий консультант отдела

общего образования

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 50

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

19 Участник регионального

проекта

Буторина Т. В. Ведущий консультант отдела

общего образования

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 50

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы
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в сетевой форме

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100


