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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Пустовалов А.Г.Руководитель регионального проекта

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

Рочева Т.П.Администратор регионального проекта

Начальник сектора дополнительного образования и

воспитательной работы управления образования Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие образования в Ненецком автономном округе"

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для

получения общедоступного качественного образования в

Ненецком автономном округе"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

74,5000 2018

0,0000 75,0000 75,6000 76,0000 77,0000 79,0000 79,7200

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельности

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Система

управления

проектной

деятельности

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

18,3600 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельности

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,0000 45,0000 45,5000 46,0000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельности

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

52,67

00

53,74

00

55,64

00

56,43

00

57,67

00

59,85

00

Процент 79,0000

77,45

00

71,82

00

68,70

00

63,71

00

61,72

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

10,00

00

10,00

00

Процент 37,0000

35,00

00

25,00

00

15,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

5,000

0

8,020

0

15,00

00

17,01

00

20,00

00

21,01

00

Процент 45,5000

41,01

00

32,01

00

27,01

00

23,00

00

22,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально -

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

15,0000 2022

- -16,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, ремонт и

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность

направляется на

создание условий

для занятий

физической

культурой спортом

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

затем городах,

населением до 250

тысяч человек.

Проведение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

позволит создать

условия для

занятий

физической

культурой и

спортом не менее

чем для 254827

обучающихся в

2023 году, для не

менее чем для

248680

обучающихся в

2024 году.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению.

1.2

Внедрена и Едини

- 0,0 0,0 0,0 1,0

В соответствии с Приобре

0,0000 2018

- -1,0 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ца

000 000 000 000

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

практик субъектов

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

тение

товаров,

работ,

услуг

000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

В соответствии с

соглашением о

реализации

регионального

проекта «Успех

каждого ребенка»

на территории

Ненецкого

автономного

округа от 7 декабря

2020 г. № 073-2019

-E20081-2/6

внедрение и

реализация

Целевой модели
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

дополнительного

образования детей

в Ненецком

автономном округе

с привлечением

средств

федерального

бюджета

запланировано на

2022 год.

С учетом

специфики

территории будут

созданы

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

показателей

федерального

проекта.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Создан и

функционирует

региональный

модельный центр

дополнительного

образования детей.

Создан и

функционирует

Навигатор

дополнительного

образования детей

в Ненецком

автономном

округе.

Внедрен

персонифицирован

ный учет

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам.

Внедрено

персонифицирован

ное

финансирование

дополнительного

образования детей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

 Реализованы

мероприятия по

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом «Талант и

успех» целевой

моделью с охватом

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

Ненецком

автономном округе

 

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 8,0

000

12,

000

0

13,

000

0

15,

000

0

К 2024 году

реализованы

мероприятия в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Ненецкого

автономного

округа, по

обновлению

материально-

технической базы

для занятий детей

физической

культурой и

спортом.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.5

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли

участие дети.

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,2

050

0,2

620

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -0,3

390

0,4

050

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов

общеобразовательн

ых организаций

Ненецкого

автономного

округа:

2021 год - не

менее 0,205 тыс.

человек;

2022 год - не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 0,262 тыс.

детей;

2023 год - не

менее 0,339 тыс.

детей; 2024 год - не

менее 0,405 тыс.

детей.

1.6

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

019

0,0

019

 К концу 2024 года

ежегодно в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория",

принимают

участие не менее

0,0023 млн. детей

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,0

019

0,0

023

-



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ненецкого

автономного

округа

1.7

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

В соответствии с

оглашением от

13.08.2021 № 073-

2019-Е20081-2/7

значение данного

результата -

нулевое

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.1

225 058,000,00 0,000,00 0,00 225 058,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

225 058,000,00 0,000,00 0,00 225 058,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

225 058,000,00 0,000,00 0,00 225 058,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.2

15 547,500,00 0,000,00 0,00 15 547,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 547,500,00 0,000,00 0,00 15 547,500,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 547,500,00 0,000,00 0,00 15 547,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

1.3

0,000,00 0,000,00 1 866,40 3 518,301 651,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

и спортом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 1 866,40 3 518,301 651,90

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 866,40 3 518,301 651,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 240 605,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 651,90 1 866,40 244 123,80

0,00 240 605,500,00 0,00 1 651,90 1 866,40 244 123,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 1 651,90 1 651,90

1 651,90

1 651,901 651,901 651,901 651,901 651,90

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 651,90 1 651,90

1 651,90

1 651,901 651,901 651,901 651,901 651,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В соответствии с

оглашением от 13.08.2021

№ 073-2019-Е20081-2/7

значение данного

результата - нулевое

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с соглашением от

13.08.2021 № 073-2019-

Е20081-2/7 значение

данного результата -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с соглашением от

13.08.2021 № 073-2019-

Е20081-2/7 значение

данного результата -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

01 04 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Соглашение В соответствии

с соглашением от

13.08.2021 № 073-2019-

Е20081-2/7 значение

данного результата -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

 К концу 2024 года

ежегодно в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

принимают участие не

менее 0,0023 млн. детей

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ненецкого автономного

округа

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.6

Контрольная точка "Организация Прочий тип документа

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участия обучающихся Ненецкого

автономного округа в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию", значение:

0.0000

Информация об

исполнении

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

регионального

координатора

-

Пустовалов

А.Г.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

01.04.2022

05 08 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

07 10 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

15.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Миллион человек

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

регионального

координатора

-

Пустовалов

А.Г.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Пустовалов

А.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Миллион человек уроков "Проектория"и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Миллион человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Пустовалов

А.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Миллион человек

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Миллион

человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Организация

участия обучающихся Ненецкого

автономного округа в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

Прочий тип документа

Информация об

исполнении

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

14 04 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

К 2024 году реализованы

мероприятия в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Ненецкого автономного

округа, по обновлению

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом.

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Проведен

промежуточный

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата", значение:

0.0000

мониторинг реализации

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельности

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.4

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

итоговый отчет о

количестве

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и

спортом

вует вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом.", значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

общеобразовательным

организациям Ненецкого

автономного округа по созданию

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Пустовалов

А.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

общеобразовательным

организациям Ненецкого

автономного округа из бюджета

Ненецкого автономного округа

субсидий для реализации

мероприятий по созданию

условий для занятия физической

культурой и спортом", значение:

0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

общеобразовательным

организациям

-

Пустовалов

А.Г.

15.03.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Пустовалов

А.Г.

01.05.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

01.08.2022

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлены: товарная

накладная, акт

выполненных работ.

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.16

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее", в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11 классов

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа:

2021 год - не менее 0,205

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек;

2022 год - не менее 0,262

тыс. детей;

2023 год - не менее 0,339

тыс. детей; 2024 год - не

менее 0,405 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

вует вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.4

Контрольная точка

"Организовано участие

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

об организации участия

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

30.04.2022

05 08 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

30.06.2022

05 10 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен Отчет Предоставлен

-

Храпова Л.А.

31.08.2022

Взаимо 13 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

31.10.2022

10 13 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

12 15 Система

управления

проектной

деятельности

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее»

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

10 15 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка

"Организовано участие

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Прочий тип документа

Информационная справка

об организации участия

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

 Реализованы мероприятия

по созданию центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденной

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

«Талант и успех» целевой

моделью с охватом не менее

5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в Ненецком

автономном округе

 

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделения) (структура

управления и кадры)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от

13.08.2021 № 073-2019-

E20081-2/7 значение

результата в 2021 году -

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нулевое

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от

13.08.2021 № 073-2019-

E20081-2/7 значение

результата в 2021 году -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Соглашение В соответствии

с дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от

13.08.2021 № 073-2019-

E20081-2/7 значение

результата в 2021 году -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.10

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

Акт Предоставлен

правоустанавливающий

документ субъекта

Российской Федерации о

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

1.5.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензиия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

09 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.14

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)", значение:

0.0000

Справка Справка от

оператора ресурса о

подключении

-

Пустовалов

А.Г.

01.08.2022

11 13 --

1.5.15

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д.

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.17

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий.Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

«Сириус»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Годовой отчёт Центра,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Пустовалов

А.Г.

30.08.2022

13 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.18

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра", значение:

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.5.19

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.5.20

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

Центра/РОИВ, информация

на интернет-ресурсе Центра

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.24

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Пустовалов

30.06.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6

Результат "Внедрена и В соответствии сПустовалов

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо Взаимо СистемаНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29 марта

2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

В соответствии с

соглашением о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от 7

декабря 2020 г. № 073-2019-

E20081-2/6 внедрение и

реализация Целевой модели

развития дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

округе с привлечением

средств федерального

бюджета запланировано на

2022 год.

С учетом специфики

территории будут созданы

нормативно-правовые,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта.

Создан и функционирует

региональный модельный

центр дополнительного

образования детей.

Создан и функционирует

Навигатор

дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

округе.

Внедрен

персонифицированный

учет обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам.

Внедрено

персонифицированное

финансирование

дополнительного

образования детей.

1.6.1

Контрольная точка "Проведен Отчет Предоставлен отчет о

-

Пустовалов

30.06.2021

Взаимо 11 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

промежуточном

мониторинге реализации

результата

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.6.2

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены", значение:

0.0000

Соглашение В соответствии

с оглашением от 13.08.2021

№ 073-2019-Е20081-2/7

значение данного

результата - нулевое

-

Храпова Л.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет В соответствии с

соглашением 13.08.2021 №

073-2019-Е20081-2/7

значение данного

результата - нулевое

Внедрен и функционирует

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Навигатор по

дополнительному

образованию детей Внедрен

персонифицированный

учет детей, обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Распорядительные акты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.5

Контрольная точка "Создан и

функционирует региональный

модельный центр", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт о

создании РМЦ

-

Пустовалов

А.Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

11 13 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2022

10 17 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.8

Контрольная точка "Внедрены

модели выравнивания

доступности дополнительных

общеобразовательных программ

для детей с различными

образовательными

возможностями и потребностями,

в том числе для одарённых детей

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Распорядительные акты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2022

13 14 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из сельской местности, детей,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации ", значение:

0.0000

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2022

13 18 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.10

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2023

09 13 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

деятельности

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

11 08 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Паспорт проекта и

вопросов Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2023

13 14 --

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2023

08 18 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

19 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

региональных систем

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Проведен отбор субъектов

РФ на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально - технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

Пустовалов

А.Г.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов, ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Первоочередная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребность направляется

на создание условий для

занятий физической

культурой спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности затем городах,

населением до 250 тысяч

человек. Проведение

мероприятий позволит

создать условия для занятий

физической культурой и

спортом не менее чем для

254827 обучающихся в 2023

году, для не менее чем для

248680 обучающихся в 2024

году. Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

-

Пустовалов

А.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.4

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Пустовалов

01.05.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Извещения о проведении

закупок

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ненецкого автономного округа

на обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных организациях

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"", значение: 0.0000,

Единица

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.10

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом", значение:

21.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.7.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

82

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

5 Участник регионального

проекта

Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

Храпова Л. А. 10



культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

6 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

7 Участник регионального

проекта

Абасова Н. Ю. Главный консультант сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Рочева Т. П. 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

9 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

12 Ответственный за достижение Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента Сидорова Н. А. 8



результата регионального

проекта

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

13 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

17 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

Сидорова Н. А. 8



проекта спорта Ненецкого

автономного округа

21 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

22 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

23 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

25 Участник регионального

проекта

Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

26 Участник регионального

проекта

Абасова Н. Ю. Главный консультант сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Рочева Т. П. 10

27 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

Пустовалов А. Г. 1



молодежной политики и

спорта

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

29 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

30 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

31 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1


