

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ПАСПОРТ

регионального проекта Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Васильев Михаил Викторович, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель регионального проекта | Гущина Лина Викторовна, руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Администратор регионального проекта | Храпова Лиана Анатольевна, заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник Управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 403-п | | |

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | | | | | | | |
| 3.1. | - по программам общего образования и дополнительного образования детей | | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
| 3.2. | - по программам среднего профессионального образования | | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 90 | |
| 4. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент | Основной | | | | | | | | | |
| 4.1. | - по программам общего образования и дополнительного образования детей | | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 95 | |
| 4.2. | - по программам среднего профессионального образования | | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 95* | |
| 5. | Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | |

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент | | | | | | | | | | |
| б. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | |
| 1.1. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | <p>Обновление к концу 2019 года не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.2. | Не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | <p>Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.3. | <p>Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p> | <p>Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения</p> |
| 1.4. | <p>Обеспечено прохождение педагогическими работниками общего образования повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»</p> | <p>Обеспечение к 2020 году свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для педагогических работников общего образования для прохождения курсов повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме</p> |
| 1.5. | <p>Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов</p> | <p>Обновление к концу 2020 года не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | | образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.6. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2021 года не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов, позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.7. | Для не менее 0,18 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее 0,18 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | | двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей |
| 1.8. | В 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.9. | Все образовательные организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Ненецкого автономного округа, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.10. | Не менее 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного | Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 40 % |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.11. | Для не менее 0,2 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее 0,2 тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.12. | В 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | | образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.13. | Не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.14. | Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее 0,3 тыс детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей |
| 1.15. | Во всех муниципальных образованиях Ненецкого | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.16. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.17. | Руководители образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в целях внедрения в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Обучение к концу 2024 года руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по программе профессиональной переподготовки в целях внедрения в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды позволит: -эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Ненецком автономном округе; -обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---|--|
| 1.18. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | | | | |
| 1.1. | На территории Ненецкого автономного округа реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | * | * | * | * | * | * |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.2. | Во всех муниципальных образованиях <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| 1.3. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.4.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | * | * | * | * | * | * | * |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|---|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | * | * | * | * | * | * | * |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | * | * | * | * | * | * | * |
| федеральный бюджет | | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i> | | * | * | * | * | * | * | * |
| Бюджет Ненецкого автономного округа | | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | * | * | * | * | * | * | * |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ | | * | * | * | * | * | * | * |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | * | * | * | * | * | * | * |
| внебюджетные источники | | * | * | * | * | * | * | * |

5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Гущина Л.В. | руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Васильев М.В. | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Гущина Л. В. | 10 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Федотова Е.П. | Главный консультант отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Кустышева Н.А. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Скорнякова Е.Г. | Менеджер отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Кустышева Н.А. | 10 |
| Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Гущина Л. В. | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Окладников П.А. | заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | Мурадов Ю.Г. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Кабирова О.Е. | начальник сектора профессионального и дополнительного образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| Внедрение в Ненецком автономном округе целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Гущина Л. В. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Окладников П.А. | заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | Мурадов Ю.Г. | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Кабирова О.Е. | начальник сектора профессионального и дополнительного образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Гущина Л. В. | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Окладников П.А. | заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | Мурадов Ю.Г. | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Кабирова О.Е. | начальник сектора профессионального и дополнительного образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Малодушева С.И. | начальник сектора дошкольного образования | Храпова Л.А. | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Окладников П.А. | заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | Мурадов Ю.Г. | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Мелёхин Е.В. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник организационно-правового управления | Гущина Л.В. | 10 |
| 20. | Участник регионального проекта | Соловьев Е.С. | начальник сектора безопасности и материально-технического обеспечения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Мелёхин Е.В. | 10 |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Козицина О.Ю. | директор государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий | Гущина Л.В. | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | региональный центр развития образования» | | |
| 22. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Кабирова О.Е. | начальник сектора профессионального и дополнительного образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта | Малодушева С.И. | начальник сектора дошкольного образования управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Окладников П.А. | заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | Мурадов Ю.Г. | 10 |
| Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» | | | | | |
| | Ответственный за | - | - | - | - |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | достижение результата регионального проекта | | | | |
| | Участник регионального проекта | - | - | - | - |
| Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Гущина Л. В. | 10 |
| 27. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Малодушева С.И. | Начальник сектора дошкольного образования управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования | | | | | |
| . | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого | Гущина Л. В. | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 30. | Участник регионального проекта | Окладников П.А. | заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | Мурадов Ю.Г. | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А. | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Кабирова О.Е. | начальник сектора профессионального и дополнительного образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| Реализация на территории Ненецкого автономного округа программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата | Храпова Л.А. | заместитель руководителя Департамента образования, | Гущина Л. В. | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | регионального проекта | | культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 34. | Участник регионального проекта | Кустышева Н.А | начальник отдела общего образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Кабирова О.Е. | начальник сектора профессионального и дополнительного образования управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 36. | Участник регионального проекта | Малодушева С.И. | начальник сектора дошкольного образования управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Храпова Л.А. | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | Козицина О.Ю. | директор государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий | Гущина Л.В. | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------|----------------|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | региональный центр развития образования» | | |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 1.1. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых | | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа | | | культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 2. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 2.1. | Обновлено не менее чем в 20 % образовательных | | 31 декабря 2019 г. | Храпова Л.А., заместитель | информационно-аналитический | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | отчет | |
| 3. | Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Козицина О.Ю., директор государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | сертификаты о повышении квалификации | |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление | 1 июля | 1 августа | Гущина Л.В., | заявка Ненецкого | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 2019 г. | 2019 г. | руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Козицина О.Ю., директор государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации на базе организаций, в том числе | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-----------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | | | | | |
| 3.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | - | 01.05.2020 | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |
| 3.1. | Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих | | 31 декабря 2020 г. | Козицина О.Ю., директор государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | | | округа «Ненецкий региональный центр развития образования» | | |
| 4. | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 4.1. | Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, | | 31 декабря 2020 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 5. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 5.1. | Обновлено не менее чем в 70 % образовательных | | 31 декабря 2021 г. | Храпова Л.А., заместитель | информационно-аналитический | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | отчет | |
| б. | Не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Apparата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | заявка Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-----------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | |
| 6.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | - | 01.05.2021 | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |
| 6.1. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для | | 31 декабря 2021 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа | | | автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |
| 7. | Для не менее чем 180 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 7.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных | | 31 декабря 2022 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательных программ с охватом не менее 180 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа | | | образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 8. | В 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление | 1 июля | 1 августа | Гущина Л.В., | заявка Ненецкого | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2021 г. | 2021 г. | руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | автономного округа | | |
| 8.1.3 | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | - | 01.05.2022 | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |
| 8.1. | В 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | 31 декабря 2022 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – | информационно- аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 9. | Все образовательные организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 9.1. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обновлено информационное наполнение и | | 31 декабря 2022 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 10. | Не менее 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, | заявка Ненецкого автономного округа в Министерство | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | культуры и спорта Ненецкого автономного округа Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | |
| 10.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | - | 01.05.2022 | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |
| 10.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и | | 31 декабря 2022 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гарантированным интернет-трафиком не менее 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа | | | цифрового развития и связи | | |
| 11. | Для не менее чем 200 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 11.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 200 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных | | 31 декабря 2023 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа | | | округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 12. | В 50% муниципальных образований Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта | заявка Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | Ненецкого автономного округа Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | Российской Федерации в установленном порядке | |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | |
| 12.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | - | 01.05.2023 | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |
| 12.1. | В Ненецком автономном округе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | 31 декабря 2023 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной | информационно- аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 13. | Не менее 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Окладников П.А., заместитель | заявка Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета | | |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 13.1.3. | Получена субсидия | - | 01.05.2023 | Гущина Л.В., | уведомление о | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | доведенных предельных объемах финансирования | |
| 13.1. | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 60% образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа | | 31 декабря 2023 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|--------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 14. | Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 14.1. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 300 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа | | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Ненецкого автономного округа | | |
| 15. | Во всех муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Храпова Л.А., заместитель | заявка Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 15.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | 01.05.2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |
| 15.1. | Во всех муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 16. | 100 % образовательных организаций, расположенных | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Окладников П.А., заместитель | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | на территории Ненецкого автономного округа обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – | заявка Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | председатель комитета цифрового развития и связи | | |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 16.1.3. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для | - | 01.05.2024 | Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | округа | | |
| 16.1. | Все образовательные организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | 31 декабря 2024 г. | Окладников П.А., заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи | | |
| 17. | Руководители образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, прошли обучение по программе | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | профессиональной переподготовки в целях внедрения в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 17.1. | Руководители образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в целях внедрения в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | информационно-аналитический отчет | |
| 18. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, внедрены | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента | информационно-аналитический отчет | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | | | образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| 18.1 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | | 31 декабря 2024 г. | Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|--------------------------|---|--|----------------------|---------------------------|
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Ведомственная отчетность | Комитет цифрового развития и связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------|
| Доля муниципальных образований Ненецкого автономного округа, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | | | | | | | |
| 2. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | | | | |
| 3. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Ведомственная отчетность | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, процент | | | | | | | |
| 4. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Ведомственная отчетность | Комитет цифрового развития и связи Apparata | по Российской Федерации | 1 раз в год | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|--------------------------|---|--|----------------------|---------------------------|
| | | | | Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по субъектам Российской Федерации | | |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент | | | | | | | |
| 5. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Ведомственная отчетность | Комитет цифрового развития и связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент | | | | | | | |
| 6. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Ведомственная отчетность | Комитет цифрового развития и связи Аппарата | по Российской Федерации | 1 раз в год | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|--------------------------|---|---|----------------------|---------------------------|
| | | | | Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по субъектам Российской Федерации | | |
| Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент | | | | | | | |
| 7. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | | Ведомственная отчетность | Комитет цифрового развития и связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и ресурсах), единиц | | | | | | | |
| 8. | Методика расчета, а также определение значений | 0 | Ведомственная отчетность | Комитет цифрового развития и связи | по Российской Федерации | 1 раз в год | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|
| | показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года | | | <p>Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа</p> <p>Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа</p> | Федерации по субъектам Российской Федерации | | |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | | | | | | | |
| 9. | Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года | 0 | Ведомственная отчетность | <p>Комитет цифрового развития и связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа</p> <p>Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа</p> | по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации | 1 раз в год | |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
|----------|--|-----------------------------|--|------|------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.1. | <p>Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p> <p>Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p> | | 0 | * | * | * |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | | 0 | * | * | * |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | * | * | * |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|---|
| 1.1.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | | 0 | * | * | * |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | * | * | * |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа/ | | 0 | * | * | * |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | * | * | * |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | 0 | * | * | * |
| 1.2. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 500 тыс детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|---|---|
| | <i>указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | <p>Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий</p> <p>Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p> | | | | | |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Ненецкого автономного округа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ненецкого автономного округа</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | 0 | * | * | * |
| Федеральный бюджет | | | 0 | * | * | * |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | * | * | * |
| Бюджет Ненецкого автономного округа | | 0 | * | * | * |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | * | * | * |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа | | 0 | * | * | * |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 0 | * | * | * |
| внебюджетные источники | | 0 | * | * | * |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа

| Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. руб.) |
|--|---|------|------|------|------|------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| региональный бюджет | | | | | | | |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| консолидированный бюджет муниципального образования Ненецкого автономного округа | | | | | | | |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | | | | | | |