

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
(протокол от 13.12.2018 № 12)

ПАСПОРТ
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильев М.В.		
Руководитель регионального проекта	Гущина Л.В.		
Администратор регионального проекта	Пустовалов А.Г.		
Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 г. № 410-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности							
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			
				2019	2020	2021	2022

			Значение	Дата						
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	01.11.2018	0	1	1	1	1	1
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	0	1	1	1	1	1
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)*	дополнительный	0	01.11.2018	1	2	3	4	5	6

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
1.1	Создан 1 виртуальный концертный зал на базе ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»	С учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства в регионе создан один виртуальный зал
2.	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере <i>(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>		
2.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	С 2019 по 2024 год организовано 6 онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ» организована трансляция самых крупных и значимых событийных региона
2.2	Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.3	Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.4	Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	

2.5	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.6	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	
<i>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</i>		
2.7	Создан 1 мультимедиа-гид по выставке «Воскресший Пустозерск», при посещении которой, поступает информация о произведениях с применением технологии дополненной реальности	Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки*</i>		

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Цифровая культура»

	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	0,50	6,53	0,50	0,50	0,50	0,50	9,03
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Ненецкого	0,50	6,53	0,50	0,50	0,50	0,50	9,03

	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа	0,50	11,53	0,50	0,50	0,50	0,50	14,03
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гущина Л.В.	руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Васильев М.В.	30
2.	Администратор регионального проекта	Пустовалов А.Г.	заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Гущина Л.В.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Кулаков С.В.	Председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Кулаков С.В.	30
5.	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30
Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности					
	Участник регионального проекта	Кулаков С.В.	Председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Кулаков С.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30
	Участник регионального проекта	Меньшакова Е.Г.	Директор ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»	Кулаков С.В.	
Создание виртуальных концертных залов					
	Участник регионального проекта	Кулаков С.В.	Председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Пустовалов А.Г.	30
	Участник регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Кулаков С.В.	30
	Участник регионального проекта	Хозяинов И.В.	Главный консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Коротаева М.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Бурдыко А.Н	Директор ГБУК НАО Дворец Культуры «Арктика»	Кулаков С.В.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Цифровая Культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая Культура»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель <i>(ФИО)</i>	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	1 января 2019 г.	30 декабря 2020 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
1.1	Создан 1 мультимедиа-гид по выставке «Воскресший Пустозерск» ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск», при посещении которой, поступает информация о произведениях с применением технологии дополненной реальности	01.01.2019	31.12.2019	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2	С 2019 по 2024 год организовано 6 онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ» организована трансляция самых крупных и значимых событийных региона (1 мероприятие ежегодно, в соответствии с календарным планом и утвержденным сетевым графиком)	01.01.2019	31.12.2024	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
2.	Создание виртуальных концертных залов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	
2.1.	Создан 1 виртуальный концертный зал на базе ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Пустовалов Антон Геннадиевич - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	информационно-аналитический отчет	

6. Дополнительные обосновывающие материалы

* В Ненецком автономном округе отсутствуют книжные памятники («...книжные памятники – рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования...») (Источник: Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О библиотечном деле»)