

# Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ненецкого автономного округа

«6» февраля 2019 г.

№ 073-2019-Е40080-2

Ракова Марина Николаевна - Заместитель Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Гушина Лина Викторовна - Руководитель Департамента, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Ненецкого автономного округа (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника

соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную

политику в сфере образования (до 1 марта 2019 года);

2.2.8.2. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по учету основных параметров реализации национального проекта «Образование» (до 1 марта 2019 года);

2.2.8.3. согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в сфере образования;

2.2.8.4. проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в сфере образования, в том числе по программам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.8.5. проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме (один раз в 3 года, начиная с 2019 года);

2.2.8.6. утверждение дорожной карты по обновлению материально-технической базы между проектным офисом национального проекта «Образование» и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

2.2.8.7. внедрение и использование методических рекомендаций (целевых моделей), утвержденных проектным офисом национального проекта «Образование» и (или) Минпросвещения России, в целях реализации национального проекта «Образование», входящих его состав федеральных проектов, региональных проектов ключевых параметров национального проекта «Образование»;

2.2.8.8. предоставление оперативной аналитической информации по запросам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.8.9. использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при реализации мероприятий;

2.2.8.10. обязательство использования отсылки на национальный проект «Образование» при реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения

дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## У. Подписи Сторон

Руководитель федерального  
проекта:

Руководитель регионального  
проекта:

М.Н. Ракова

Л.В. Гущина

*(подпись)*

*(инициалы, фамилия)*

*(подпись)*

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 480237A119E1FDD22664186832B47CA

Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 1E0D74A672F2C650C912E81FE214873

Владелец: Гущина Лина Викторовна

Действителен: с 23.01.2019 до 27.12.2019

### Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда

Наименование регионального проекта Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

Коды
по ОКТМО 11800000
код ФП Е4

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	01	Единица	642	0	06.18	0	1	1	1	1	1
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	02	Процент	744	0	01.18	0	0	0	35	60	90
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	03	Процент	744	0	01.18	0	0	0	15	31	95

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	04	Процент	744	0	09.18	0	0	0	7	15	20
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	05	Процент	744	0	09.18	0	10	20	30	40	50

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации  
*(должность)*

М.Н. Ракова  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Руководитель Департамента  
*(должность)*

Л.В. Гущина  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 480237A119E1FDD22664186832B47CA  
Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 1E0D74A672F2C650C912E81FE214873  
Владелец: Гущина Лина Викторовна

Действителен: с 23.01.2019 до 27.12.2019

### Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации: Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта: Цифровая образовательная среда

Наименование регионального проекта: Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

Коды
по ОКТМО 11800000
код ФП по БК Е4

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней					
1.1.		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Неизвестно	Процент	744	20	31.12.19
1.2.		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Неизвестно	Процент	744	40	31.12.20
1.3.		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Неизвестно	Процент	744	70	31.12.21
1.4.		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Неизвестно	Процент	744	100	31.12.22

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.		Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Неизвестно	Тысяча человек	793	0	31.12.20
1.6.		Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Неизвестно	Тысяча человек	793	0	31.12.21
1.7.		Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Неизвестно	Тысяча человек	793	0,18	31.12.22
1.8.		Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Неизвестно	Тысяча человек	793	0,2	31.12.23
1.9.		Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Неизвестно	Тысяча человек	793	0,3	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации  
*(должность)*

М.Н. Ракова  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Руководитель Департамента  
*(должность)*

Л.В. Гущина  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 480237A119E1FDD22664186832B47CA

Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 1E0D74A672F2C650C912E81FE214873

Владелец: Гущина Лина Викторовна

Действителен: с 23.01.2019 до 27.12.2019