

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
(протокол от 13.12.2018 № 12)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта Ненецкого автономного округа

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

### 1. Основные положения

|  |  |                                 |                       |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование национальной программы        | Демография   |                                 |                       |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта              | Васильев М.В. – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |                                 |                       |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)             | -  |                                 |                       |
| Руководитель регионального проекта         | Гущина Л.В. - руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |                                 |                       |
| Администратор регионального проекта        | Пустовалов А.Г. – заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                      |                                 |                       |

|   |   |
|---|---|
| Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа | ГП НАО «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 400-п |
|---|---|

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя  | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |                | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.    | Доля детей и молодежи, (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)  | основной       | 54,2             | 31.12.2017 | 54,3        | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| 2.    | Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной       | 27,7             | 31.12.2017 | 27,8        | 27,9 | 32,2 | 37,5 | 41,5 | 48,6 | 50,0 |
| 3.    | Доля граждан старшего возраст (женщины: 55-79 лет;   | основной       | 18,3             | 31.12.2017 | 18,5        | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 20,0 |

|    |  |                |      |             |      |      |      |      |      |      |     |
|----|--|----------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|    | мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)  |                |      |             |      |      |      |      |      |      |     |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)        | основной       | 49,8 | 31.12. 2017 | 60,2 | 60,5 | 61   | 61,5 | 62   | 62,5 | 63  |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | дополнительный | 15,9 | 31.12. 2017 | 38,0 | 43,0 | 57,0 | 67,7 | 78,4 | 89,2 | 100 |

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата  |
|----------|---|--|
| 1.       | Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" |  |
| 1.1.     | <b>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1,8 % населения Ненецкого автономного округа (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)</b>  | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Применена обновленная методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 1.2. | Утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | План реализации содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий  |
| 1.3. | 1 место тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| 1.4. | Одной спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка   | Предоставлена субсидия из окружного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации   |
| 1.5. | Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки не менее, чем в 6 спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад  | Участие в первенствах России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе а также соответствующих летних и зимних всероссийских спартакиадах.   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 1.6. | 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва   |
| 1.7. | <b>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3% населения Ненецкого автономного округа (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)</b>   | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории пенсионеров и инвалидов. Предоставлена грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Предоставлены меры поддержки организациям малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, оказывающим населению физкультурно-спортивные услуги или производящим спортивный инвентарь |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | и оборудованиеспортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов  |
| 1.8.  | Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений |
| 1.9.  | 1 место тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками.   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.   |
| 1.10. | Одной спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка  | Предоставлена субсидия из окружного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  |
| 1.11. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-  | На основе обновленных федеральных   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | <p>массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки</p>  | <p>государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку</p> |
| 1.12. | <p>Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки не менее, чем в 10 спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад</p>   | <p>Участие в первенствах России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе а также соответствующих летних и зимних всероссийских спартакиадах.</p>   |
| 1.13. | <p>Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> | <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>   |
| 1.14. | <p><b>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3% населения Ненецкого автономного округа (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)</b></p>   | <p>Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для</p>    |



|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | <p>всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва</p> |
| 1.15. | <p>Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p>   | <p>Проведены мониторинг и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий.</p> <p>Организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений</p>   |
| 1.16. | <p>1 место тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудовано малыми спортивными площадками.</p>        | <p>Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.</p> |
| 1.17. | <p>Одной спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка</p> | <p>Предоставлена субсидия из окружного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p>  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.18. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки   | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту в Ненецком автономном округе организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку   |
| 1.19. | Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки не менее, чем в 12 спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад   | Участие в первенствах России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе а также соответствующих летних и зимних всероссийских спартакиадах.  |
| 1.20. | <b>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4% населения Ненецкого автономного округа (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)</b> | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | спорта и спортивного резерва  |
| 1.21. | Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании   | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме   |
| 1.22. | В городском округе построен физкультурно-оздоровительный комплекс   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.23. | Одной спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка | Предоставлена субсидия из окружного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  |
| 1.24. | В целях развития хоккея построен 1 крытый, без капитальных стен каток для организации спортивной подготовки   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.25. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки   | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту в Ненецком автономном округе организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку                             |
| 1.26. | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею   | В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов   |
| 1.27. | Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки не менее, чем в 14 спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад                                   | Участие в первенствах России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе а также соответствующих летних и зимних всероссийских спартакиадах.  |
| 1.28. | <b>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4% населения Ненецкого автономного округа (дополнительно к показателю 2022 года)</b> | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва   |
| 1.29. | Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании   | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме   |
| 1.30. | В муниципальном районе и городском округе созданы плоскостные спортивные сооружения   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.31. | Одной спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка | Предоставлена субсидия из окружного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | команд Российской Федерации   |
| 1.32. | В целях развития хоккея построен 1 крытый, без капитальных стен, каток для организации спортивной подготовки   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом  |
| 1.33. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки  | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту в Ненецком автономном округе организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| 1.34. | Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки не менее, чем в 14 спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад  | Участие в первенствах России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе а также соответствующих летних и зимних всероссийских спартакиадах.  |
| 1.35. | <b>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 55% населения Ненецкого автономного округа (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)</b> | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения:                     |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва  |
| 1.36. | Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании   | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме   |
| 1.37. | В муниципальном районе создан физкультурно-оздоровительный комплекс   | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |
| 1.38. | Одной спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка | Предоставлена субсидия из окружного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  |
| 1.39. | В целях развития хоккея построен 1 крытый, без  | Размещение объектов спорта осуществлено   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | капитальных стен, каток для организации спортивной подготовки   | с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом   |
| 1.40. | Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки не менее, чем в 14 спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад | Участие в первенствах России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Ненецком автономном округе а также соответствующих летних и зимних всероссийских спартакиадах. |





|        |   |      |      |      |     |     |     |      |
|--------|---|------|------|------|-----|-----|-----|------|
|        | физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2019 год |      |      |      |     |     |     |      |
| 1.2.1. | федеральный бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1.2.2. | окружной бюджет   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1.2.3. | внебюджетные источники  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1.3.   | Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками.          | 1,27 | 0,67 | 0,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,37 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет  | 1,14 | 0,6  | 0,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,13 |
| 1.3.2. | окружной бюджет   | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 |
| 1.3.3. | внебюджетные источники  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1.4.   | Оказание адресной финансовой поддержки спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации      | 2,4  | 0,9  | 0,9  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,9  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет  | 1,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5  |
| 1.4.2. | окружной бюджет   | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5,4  |
| 1.4.3. | внебюджетные источники  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1.5.   | Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных соревнованиях системы   | 1,5  | 2,0  | 2,5  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15   |



|        |  |        |        |        |       |       |       |         |
|--------|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 1.7.3. | внебюджетные источники   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 500,0 | 0,0   | 0,0   | 500,0   |
| 1. 8.  | Подготовка новых кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |
| 1.8.1. | федеральный бюджет   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |
| 1.8.2. | окружной бюджет  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |
| 1.8.3. | внебюджетные источники   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |
| 1.9    | Всего по региональному проекту, в том числе:   | 272,27 | 270,67 | 270,95 | 771,0 | 271,0 | 271,0 | 2126,9  |
| 1.9.1  | федеральный бюджет   | 2,64   | 0,6    | 0,39   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 3,63    |
| 1.9.2  | окружной бюджет  | 269,63 | 270,07 | 270,56 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 1623,27 |
| 1.9.3  | внебюджетные источники   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 500,0 | 0,0   | 0,0   | 500,0   |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в проекте                         | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.   | Руководитель регионального проекта     | Гущина Л.В.       | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа             |                               | 20                              |
| 2.   | Администратор регионального проекта    | Пустовалов А.Г.   | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |                               | 40                              |
| <p>1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1,8 % населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.<br/> С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:<br/> 3% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год;<br/> 3% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год;<br/> 4% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год;<br/> 4% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год;<br/> 4% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год</p> |  |                   |   |                               |                                 |
| 3.   | Ответственный за достижение результата | Гущина Л.В.       | Руководитель Департамента образования, культуры   |                               | 20                              |

|   |                       |               |  |  |    |
|---|-----------------------|---------------|--|--|----|
|   | регионального проекта |               | и спорта Ненецкого автономного округа  |  |    |
| 4.  | Участник              | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа   | 40 |
| 5.  | Участник              | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Шевелев И.П.– Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 40 |
| <p>2. Утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год;</p> <p>Не менее: 30% – 2021 год, 40% – 2022 год, 55% – 2023 год, 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями</p> |                       |               |  |  |    |

| информационно-коммуникационной кампании   |  |               |  |  |    |
|---|--|---------------|--|--|----|
| 6.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущина Л.В.   | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |  | 20 |
| 7.  | Участник   | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа   | 40 |
| 8.  | Участник   | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Шевелев И.П.– Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 40 |
| 3. Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками:<br>2019 год – 1 место;<br>2020 год – 1 место; |  |               |  |  |    |

|  |  |               |  |  |    |
|--|--|---------------|--|--|----|
| 2021 год – 1 место.  |  |               |  |  |    |
| 9.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущина Л.В.   | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |  | 20 |
| 10.  | Участник   | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа   | 40 |
| 11.  | Участник   | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Шевелев И.П.– Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 40 |
| 4. В целях развития хоккея начато строительство 3 крытых катков без капитальных стен для организаций спортивной подготовки – 2021 год;<br>построен 1 каток – 2022 год;<br>построен 1 каток – 2023 год; |  |               |  |  |    |



|  |  |               |  |  |    |
|--|--|---------------|--|--|----|
| построен 1 каток – 2024 год.   |  |               |  |  |    |
| 12.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущина Л.В.   | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |  | 20 |
| 13.  | Участник   | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа   | 40 |
| 14.  | Участник   | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Шевелев И.П.– Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 40 |
| 5. Спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации оказана адресная финансовая поддержка:<br>1 организации – 2019 год;<br>1 организации – 2020 год; |  |               |  |  |    |

|  |  |               |  |  |    |
|--|--|---------------|--|--|----|
| 1 организации – 2021 год;<br>1 организации – 2022 год;<br>1 организации – 2023 год;<br>1 организации – 2024 год. |  |               |  |  |    |
| 15.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущина Л.В.   | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |  | 20 |
| 16.  | Участник   | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа   | 40 |
| 17.  | Участник   | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Шевелев И.П.– Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 40 |
| 6. Участие занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных соревнованиях системы подготовки            |  |               |  |  |    |

|   |  |               |  |  |    |
|---|--|---------------|--|--|----|
| спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад не менее, чем:<br>в 6 – 2019 год;<br>в 10 – 2020 год;<br>в 12 – 2021 год;<br>в 14 – 2022 год;<br>в 14 – 2023 год;<br>в 14 – 2024 год. |  |               |  |  |    |
| 18.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущина Л.В.   | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |  | 20 |
| 19.   | Участник   | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                                   | 20 |
| 20.   | Участник   | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры                             | Шевелев И.П.– Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры | 20 |

|   |  |               |  |  |    |
|---|--|---------------|--|--|----|
|   |  |               | и спорта Ненецкого автономного округа  | и спорта Ненецкого автономного округа  |    |
| 21.   | Участник   | Гербов А.Б.   | директор ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»  | Гущина Л.В. – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа                | 40 |
| 7. Все (100% ) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  |               |  |  |    |
| 22.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущина Л.В.   | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |  | 20 |
| 23.   | Участник   | Шевелев И.П.  | Начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Пустовалов А.Г.– заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 20 |
| 24.   | Участник   | Филиппов А.Д. | Главный консультант сектора физической   | Шевелев И.П.– Начальник сектора  | 20 |

|     |          |             |   |  |    |
|-----|----------|-------------|---|--|----|
|     |          |             | культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |    |
| 25. | Участник | Гербов А.Б. | директор ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»   | Гущина Л.В. – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  | 40 |

#### 6. Дополнительная информация

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
"Спорт – норма жизни"

План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни"

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                       | Уровень контроля                   |
|-------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|------------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание      |                           |   |                                    |
| 1.    | Результат:<br>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1,8 % населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)   | 01.01.<br>2019   | 15.12.<br>2019 | Л.В. Гущина               | Аналитический отчет, отчеты физкультурно-спортивных организаций | Куратор регионального проекта      |
| 1.1.1 | Мероприятие:<br>Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.<br>2019   | 15.12.<br>2019 | И.П. Шевелев              | Отчет организатора мероприятий                                  | Руководитель регионального проекта |
| 1.1.  | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи   |                  | 15.12.<br>2019 | А.Д. Филиппов             | Отчет о реализации ЕКП  | Руководитель регионального проекта |

|        |   |            |            |               |  |                                    |
|--------|---|------------|------------|---------------|--|------------------------------------|
| 1.2.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 18 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп  |            | 15.12.2019 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 1.3.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов  |            | 15.12.2019 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 1.4.   | Контрольная точка:<br>Проведено 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  |            | 15.12.2019 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 1.5.1. | Мероприятие:<br>Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе | 01.01.2019 | 15.12.2019 | А.Д. Филиппов | Отчеты регионального оператора комплекса ГТО | Руководитель регионального проекта |

|        |  |            |            |                 |  |                                    |
|--------|--|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|        | действующих и вновь созданных центров тестирования)  |            |            |                 |  |                                    |
| 1.5    | Контрольная точка:<br>Подготовлена информация в Минспорта России о результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   |            | 01.04.2019 | А.Д. Филиппов   | Подготовлена информация в Минспорта России   | Руководитель регионального проекта |
| 1.6.1. | Мероприятие:<br>Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 15.01.2019 | 01.04.2019 | А.Г. Пустовалов | Проект акта Администрации Ненецкого автономного округа согласованный в установленном порядке | Руководитель регионального проекта |
| 1.6.   | Контрольная точка:<br>Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного  |            | 01.05.2019 | А.Г. Пустовалов | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа                                     | Руководитель регионального проекта |



|        |   |                |                |                 |   |                                    |
|--------|---|----------------|----------------|-----------------|---|------------------------------------|
|        | резерва   |                |                |                 |   |                                    |
| 1.7.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва      | 01.04.<br>2019 | 01.05.<br>2019 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | Руководитель регионального проекта |
| 1.7.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |                | 01.05.<br>2019 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Департаментом образования, культуры и спорта и некоммерческими организациями   | Руководитель регионального проекта |
| 2.     | Результат:<br>Один центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудован малыми спортивными площадками   | 01.01.<br>2019 | 25.12.<br>2019 | А.Г. Пустовалов | Отчеты центра тестирования ГТО  | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений   | 10.01.<br>2019 | 01.03.<br>2019 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения, устанавливающий  | Руководитель                       |

|        |  |            |            |                 |  |                                    |
|--------|--|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|        | о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок   |            |            |                 | цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности          | итель регионального проекта        |
| 2.1.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок                     |            | 01.03.2019 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Минспортом России и Ненецким автономным округом   | Руководитель регионального проекта |
| 3.     | Результат:<br>Одной организации спортивной подготовки оказана адресная финансовая поддержка на реализацию программ спортивной подготовки   | 01.01.2019 | 25.12.2019 | А.Г. Пустовалов | Отчеты субъектов Российской Федерации  | Руководитель регионального проекта |
| 3.1.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 10.01.2019 | 01.03.2019 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок | Руководитель регионального проекта |

|        |   |             |             |                 |  |                                    |
|--------|---|-------------|-------------|-----------------|--|------------------------------------|
|        | для сборных команд Российской Федерации   |             |             |                 | предоставления отчетности  |                                    |
| 3.1.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |             | 01.03. 2019 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Минспортом России и Ненецким автономным округом | Руководитель регионального проекта |
| 4.     | Результат:<br>Не менее, чем в 6 мероприятиях в системе подготовки спортивного резерва приняли участие занимающиеся на этапах спортивной подготовки, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад  | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | И.П. Шевелев    | Отчет о реализации ЕКП   | Руководитель регионального проекта |
| 4.1.1. | Мероприятие:<br>Участие в официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва   | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | И.П. Шевелев    | Отчет организаций, осуществляющих спортивную подготовку          | Руководитель регионального проекта |
| 4.1.2. | Мероприятие:<br>Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных   | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | И.П. Шевелев    | Аналитический отчет  | Руководитель                       |

|        |   |            |            |              |  |                                    |
|--------|---|------------|------------|--------------|--|------------------------------------|
|        | Департаменту образования, культуры и спорта   |            |            |              |  | регионального проекта              |
| 4.1.   | Контрольная точка:<br>По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания   |            | 25.12.2019 | И.П. Шевелев | Отчеты организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Руководитель регионального проекта |
| 5.     | Результат:<br>Не менее 100 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01.2019 | 15.12.2019 | И.П. Шевелев | Отчеты организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Руководитель регионального проекта |
| 5.1.1. | Мероприятие:<br>Распространение стандартов спортивной подготовки на спортивно-оздоровительный этап спортивной   | 01.04.2019 | 01.10.2019 | И.П. Шевелев | Проект приказа Минспорта России                          | Руководитель региона               |

|       |  |                        |                        |                    |  |                                      |
|-------|--|------------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
|       | подготовки   |                        |                        |                    |  | ьного проекта                        |
| 5.1.  | Контрольная точка:<br>Внедрение стандартов спортивной подготовки с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Ненецком автономном округе    |                        | 01.12<br>2019          | И.П. Шевелев       | Приказ Минспорта России  | Руководитель регионального проекта   |
| 6.    | <b>Результат:<br/>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)</b> | <b>01.01.<br/>2020</b> | <b>15.12.<br/>2020</b> | <b>Л.В. Гущина</b> | <b>Аналитический отчет, отчеты физкультурно-спортивных организаций</b> | <b>Куратор регионального проекта</b> |
| 6.1.1 | Мероприятие:<br>Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов                      | 01.01.<br>2020         | 15.12.<br>2020         | И.П. Шевелев       | Отчет организатора мероприятий   | Руководитель регионального проекта   |

|        |  |            |            |               |  |                                    |
|--------|--|------------|------------|---------------|--|------------------------------------|
| 6.1.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи                |            | 15.12.2020 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 6.2.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 18 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп |            | 15.12.2020 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 6.3.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов                               |            | 15.12.2020 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 6.4.   | Контрольная точка:<br>Проведено 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)     |            | 15.12.2020 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                       | Руководитель регионального проекта |
| 6.5.1. | Мероприятие:<br>Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),                                  | 01.01.2020 | 15.12.2020 | А.Д. Филиппов | Отчеты регионального оператора комплекса ГТО | Руководитель регионального проекта |

|        |  |            |            |                 |  |                                    |
|--------|--|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|        | предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)  |            |            |                 |  | проекта                            |
| 6.5    | Контрольная точка:<br>Подготовлена информация в Минспорта России о результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   |            | 01.04.2020 | А.Д. Филиппов   | Подготовлена информация в Минспорта России   | Руководитель регионального проекта |
| 6.6.1. | Мероприятие:<br>Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 15.01.2020 | 01.04.2020 | А.Г. Пустовалов | Проект акта Администрации Ненецкого автономного округа согласованный в установленном порядке | Руководитель регионального проекта |
| 6.6.   | Контрольная точка:<br>Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета  |            | 01.05.2020 | А.Г. Пустовалов | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа                                     | Руководитель регионального проекта |

|        |   |                |                |                 |   |                                    |
|--------|---|----------------|----------------|-----------------|---|------------------------------------|
|        | некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва   |                |                |                 |   | проекта                            |
| 6.7.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва      | 01.04.<br>2020 | 01.05.<br>2020 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | Руководитель регионального проекта |
| 6.7.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |                | 01.05.<br>2020 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Департаментом образования, культуры и спорта и некоммерческими организациями   | Руководитель регионального проекта |
| 7.     | Результат:<br>Один центр тестирования Всероссийского физкультурно-  | 01.01.<br>2020 | 25.12.<br>2020 | А.Г. Пустовалов | Отчеты центра тестирования ГТО  | Руководитель регионал              |



|        |  |            |            |                 |  |                                    |
|--------|--|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|        | спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудован малыми спортивными площадками  |            |            |                 |  | ьного проекта                      |
| 7.1.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок   | 10.01.2020 | 01.03.2020 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | Руководитель регионального проекта |
| 7.1.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |            | 01.03.2020 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Минспортом России и Ненецким автономным округом   | Руководитель регионального проекта |
| 8.     | Результат:<br>Одной организации спортивной подготовки оказана адресная финансовая поддержка на реализацию программ спортивной подготовки   | 01.01.2020 | 25.12.2020 | А.Г. Пустовалов | Отчеты субъектов Российской Федерации  | Руководитель регионального проекта |
| 8.1.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий  | 10.01.2020 | 01.03.2020 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели  | Руководитель                       |

|        |   |            |            |                 |  |                                    |
|--------|---|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|        | из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  |            |            |                 | результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | регионального проекта              |
| 8.1.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |            | 01.03.2020 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Минспортом России и Ненецким автономным округом   | Руководитель регионального проекта |
| 9.     | Результат:<br>Не менее, чем в 10 мероприятиях в системе подготовки спортивного резерва приняли участие занимающиеся на этапах спортивной подготовки, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад   | 01.01.2020 | 25.12.2020 | И.П. Шевелев    | Отчет о реализации ЕКП   | Руководитель регионального проекта |
| 9.1.1. | Мероприятие:<br>Участие в официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва   | 01.01.2020 | 25.12.2020 | И.П. Шевелев    | Отчет организаций, осуществляющих спортивную подготовку  | Руководитель регионального проекта |

|        |  |                |                |              |  |  |
|--------|--|----------------|----------------|--------------|--|--|
|        |  |                |                |              |  | ьного<br>проекта                         |
| 9.1.2. | Мероприятие:<br>Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта  | 01.01.<br>2020 | 25.12.<br>2020 | И.П. Шевелев | Аналитический отчет                                      | Руководитель<br>регионального<br>проекта |
| 9.1.   | Контрольная точка:<br>По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания   |                | 25.12.<br>2020 | И.П. Шевелев | Отчеты организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Руководитель<br>регионального<br>проекта |
| 10.    | Результат:<br>Не менее 100 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной | 01.01.<br>2020 | 15.12.<br>2020 | И.П. Шевелев | Отчеты организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Руководитель<br>регионального<br>проекта |

|            |  |                        |                        |                    |  |                                      |
|------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
|            | подготовки   |                        |                        |                    |  |                                      |
| 10.1.1.    | Мероприятие:<br>Распространение стандартов спортивной подготовки на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки   | 01.04.<br>2020         | 01.10.<br>2020         | И.П. Шевелев       | Проект приказа Минспорта России  | Руководитель регионального проекта   |
| 10.1.      | Контрольная точка:<br>Внедрение стандартов спортивной подготовки с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Ненецком автономном округе    |                        | 01.12<br>2020          | И.П. Шевелев       | Приказ Минспорта России  | Руководитель регионального проекта   |
| <b>11.</b> | <b>Результат:<br/>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3% населения округа (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)</b> | <b>01.01.<br/>2021</b> | <b>15.12.<br/>2021</b> | <b>Л.В. Гуцина</b> | <b>Аналитический отчет, отчеты физкультурно-спортивных организаций</b> | <b>Куратор регионального проекта</b> |
| 11.1.1     | Мероприятие:<br>Проведение физкультурных и комплексных физкультурных   | 01.01.<br>2021         | 15.12.<br>2021         | И.П. Шевелев       | Отчет организатора мероприятий   | Руководитель региона                 |

|         |  |             |             |               |  |                                    |
|---------|--|-------------|-------------|---------------|--|------------------------------------|
|         | мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов |             |             |               |  | ьного проекта                      |
| 11.1.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи                            |             | 15.12. 2021 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                   | Руководитель регионального проекта |
| 11.2.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 18 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп             |             | 15.12. 2021 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                   | Руководитель регионального проекта |
| 11.3.   | Контрольная точка:<br>Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов   |             | 15.12. 2021 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                   | Руководитель регионального проекта |
| 11.4.   | Контрольная точка:<br>Проведено 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)                 |             | 15.12. 2021 | А.Д. Филиппов | Отчет о реализации ЕКП                   | Руководитель регионального проекта |
| 11.5.1. | Мероприятие:<br>Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | А.Д. Филиппов | Отчеты регионального оператора комплекса | Руководитель регионал              |

|         |  |            |            |                 |  |                                    |
|---------|--|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|         | "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)   |            |            |                 | ГТО  | ьного проекта                      |
| 11.5.   | Контрольная точка:<br>Подготовлена информация в Минспорта России о результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   |            | 01.04.2021 | А.Д. Филиппов   | Подготовлена информация в Минспорта России   | Руководитель регионального проекта |
| 11.6.1. | Мероприятие:<br>Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва | 15.01.2021 | 01.04.2021 | А.Г. Пустовалов | Проект акта Администрации Ненецкого автономного округа согласованный в установленном порядке | Руководитель регионального проекта |
| 11.6.   | Контрольная точка:<br>Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов)   |            | 01.05.2021 | А.Г. Пустовалов | Постановление Администрации Ненецкого  | Руководитель регионал              |

|         |   |                |                |                 |   |                                    |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|---|------------------------------------|
|         | из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва  |                |                |                 | автономного округа  | ьного проекта                      |
| 11.7.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва      | 01.04.<br>2021 | 01.05.<br>2021 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | Руководитель регионального проекта |
| 11.7.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из окружного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |                | 01.05.<br>2021 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Департаментом образования, культуры и спорта и некоммерческими организациями   | Руководитель регионального проекта |
| 12.     | Результат:<br>Один центр тестирования   | 01.01.<br>2021 | 25.12.<br>2021 | А.Г. Пустовалов | Отчеты центра тестирования ГТО  | Руководитель                       |

|         |  |            |            |                 |  |                                    |
|---------|--|------------|------------|-----------------|--|------------------------------------|
|         | Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудован малыми спортивными площадками  |            |            |                 |  | регионального проекта              |
| 12.1.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок   | 10.01.2021 | 01.03.2021 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | Руководитель регионального проекта |
| 12.1.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок |            | 01.03.2021 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Минспортом России и Ненецким автономным округом   | Руководитель регионального проекта |
| 13.     | Результат:<br>Одной организации спортивной подготовки оказана адресная финансовая поддержка на реализацию программ спортивной подготовки   | 01.01.2021 | 25.12.2021 | А.Г. Пустовалов | Отчеты субъектов Российской Федерации  | Руководитель регионального проекта |
| 13.1.1. | Мероприятие:<br>Проработка соглашений о предоставлении субсидий  | 10.01.2021 | 01.03.2021 | А.Г. Пустовалов | Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели  | Руководитель региона               |



|         |   |             |             |                 |  |                                    |
|---------|---|-------------|-------------|-----------------|--|------------------------------------|
|         | из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  |             |             |                 | результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности | ьного проекта                      |
| 13.1.   | Контрольная точка:<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |             | 01.03. 2021 | А.Г. Пустовалов | Соглашения между Минспортом России и Ненецким автономным округом   | Руководитель регионального проекта |
| 14.     | Результат:<br>Не менее, чем в 12 мероприятиях в системе подготовки спортивного резерва приняли участие занимающиеся на этапах спортивной подготовки, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад   | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | И.П. Шевелев    | Отчет о реализации ЕКП   | Руководитель регионального проекта |
| 14.1.1. | Мероприятие:<br>Участие в официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва   | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | И.П. Шевелев    | Отчет организаций, осуществляющих спортивную подготовку  | Руководитель регионального         |

|         |   |                |                |              |  |                                    |
|---------|---|----------------|----------------|--------------|--|------------------------------------|
|         |   |                |                |              |  | проекта                            |
| 14.1.2. | Мероприятие:<br>Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта   | 01.01.<br>2021 | 25.12.<br>2021 | И.П. Шевелев | Аналитический отчет                                      | Руководитель регионального проекта |
| 14.1.   | Контрольная точка:<br>По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания  |                | 25.12.<br>2021 | И.П. Шевелев | Отчеты организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Руководитель регионального проекта |
| 15.     | Результат:<br>Не менее 100 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01.<br>2021 | 15.12.<br>2021 | И.П. Шевелев | Отчеты организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Руководитель регионального проекта |
| 15.1.1. | Мероприятие:<br>Распространение стандартов  | 01.04.<br>2021 | 01.10.<br>2021 | И.П. Шевелев | Проект приказа Минспорта России                          | Руководитель                       |

|       |   |  |               |              |                            |  |
|-------|---|--|---------------|--------------|----------------------------|--|
|       | спортивной подготовки на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки   |  |               |              |                            | регионального проекта                    |
| 15.1. | Контрольная точка:<br>Внедрение стандартов спортивной подготовки с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Ненецком автономном округе |  | 01.12<br>2021 | И.П. Шевелев | Приказ Минспорта<br>России | Руководитель<br>регионального<br>проекта |