



Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2023 г. № 409-р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении плана-графика
мероприятий, направленных на введение
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования
в общеобразовательных организациях
Ненецкого автономного округа**

В целях обеспечения синхронизации процессов управления введением федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на региональном уровне и уровне образовательной организации, введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа с 01.09.2023:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования общеобразовательными организациями Ненецкого автономного округа, согласно Приложению.

2. Руководителям государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» обеспечить исполнение мероприятий плана.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



Л.А. Храпова

Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 24.04.2023 № 409 -р
«Об утверждении плана-графика
мероприятий, направленных на введение
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования
в общеобразовательных организациях
Ненецкого автономного округа»

**План-график мероприятий, направленных
на введение обновленного федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Ненецкого автономного округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)			
1.1	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения ФГОС СОО в Ненецком автономном	1 квартал 2023 года	Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	округе		автономного округа (далее – ДОКиС НАО)	методистов, учителей и социальных партнеров
1.2	Актуализация полномочий координационного совета по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с учетом полномочий по координации введения ФГОС СОО в Ненецком автономном округе	1 квартал 2023 года	ДОКиС НАО	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на региональном уровне и уровне образовательной организации
1.3	Организация деятельности регионального учебно-методического объединения по общему образованию по вопросам введения ФГОС СОО	1 квартал 2023 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» (далее – НРЦРО)	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на региональном уровне и уровне образовательной организации
1.4	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС СОО	Март – август 2023 года	ДОКиС НАО, НРЦРО, общеобразовательные организации	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
1.5	Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС СОО	Март – апрель 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФГОС СОО, составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
1.6	Организация участия педагогов в совещаниях по актуальным вопросам	1 полугодие 2023 года	ДОКиС НАО, НРЦРО, общеобразовательные	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	введения ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)		организации	школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО
1.7	Осуществление мониторинга и контроля использования учителями материалов портала Единое содержание общего образования https://edsoo.ru	Один раз в полугодие	НРЦРО, общеобразовательные организации	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям, учителям
1.8	Обеспечение учебниками и учебными пособиями	До 31 августа 2023 года	Общеобразовательные организации	Достигнута 100% обеспеченность учебниками и учебными пособиями
1.9	Организация работы региональной системы контроля готовности к введению ФГОС СОО	Ежеквартально	ДОКиС НАО, НРЦРО, общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФГОС СОО
2	Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО			
2.1	Формирование планов-графиков мероприятий, направленных на введение ФГОС СОО	1 квартал 2023 года	ДОКиС НАО, НРЦРО, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на федеральном, региональном уровнях и уровне образовательной организации
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО общеобразовательными организациями
3	Методическое обеспечение введения ФГОС СОО			
3.1	Развитие региональной методической службы с учетом введения ФГОС СОО	Март – декабрь	НРЦРО	Создана единая система методической службы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
		2023 года		
3.2	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Март – декабрь 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3	Организация и проведение региональных конференций, семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС СОО и других образовательных событий	Март – декабрь 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Созданы площадки для обсуждения актуальных вопросов введения ФГОС СОО, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.4	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	2023 год	ДОКиС НАО, НРЦРО, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта	Синхронизированы способы использования содержания программ
3.5	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФГОС СОО	Май – июнь 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС СОО
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов,	Май – август 2023 года	Общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	соответствующих требованиям ФГОС СОО			приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО			
4.1	Организация обучения руководителей и специалистов центра непрерывного повышения профессионального мастерства	Март – сентябрь 2023 года	НРЦРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.2	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС СОО	Апрель – май 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд
4.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС СОО	Апрель – май 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
5.	Мониторинг готовности регионов к введению ФГОС СОО			
5.1	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС СОО	Апрель 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО, оказана адресная помощь
5.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО	Апрель – май 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО
5.3	Организация контрольных экспертных	Май 2023 года	НРЦРО,	Обеспечен промежуточный контроль

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	выездов в образовательных организациях на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФГОС СОО		общеобразовательные организации	готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов общеобразовательным организациям по вопросам введения ФГОС СОО
5.4	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФГОС СОО	Сентябрь 2023 года	НРЦРО, общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФГОС СОО общеобразовательными организациями
6	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО			
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях региона	Ежемесячно с сентября 2023 года	ДОКиС НАО, НРЦРО, общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФГОС СОО
6.2	Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций документов, регламентирующих реализацию ФГОС СОО	До 28 августа 2023 года	Общеобразовательные организации	Обеспечено соблюдение общих подходов к качеству учебно-методической документации, используемой педагогическими работниками при реализации основных образовательных программ