


УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Департамента  
образования, культуры и спорта  
Ненецкого автономного округа

  
А.Г. Пустовалов

14.03. 2023 г.

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»  
за 2022 год

Ответственный исполнитель: Департамент образования, культуры и спорта  
Ненецкого автономного округа

Дата составления отчета: 14.03.2023г.

Исполнитель:

Начальник отдела планово-экономической работы финансово-экономического  
управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного  
округа Филиппова Маргарита Эдуардовна, (81853) 2-18-63, [mefilippova@adm-nao.ru](mailto:mefilippova@adm-nao.ru)

Сведения  
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию  
государственной программы "Развитие образования в Ненецком автономном округе",  
запланированному уровню затрат в 2022 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс.руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)		
					План						Кассовое исполнение							
		ГП	Ц/П	ОМ/П	Всего	ОБ всего <I>	в том числе:		МБ	ИИ	Всего	в том числе:			МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.12/6)	За счет ОБ (гр.13/7)
							ОБ (без ФБ)	ФБ				ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Всего по государственной программе	15	0	.00	6 253 729,5	6 253 729,5	5 514 552,3	739 177,3	0,0	0,0	5 841 307,7	5 841 307,7	5 345 166,4	496 141,3	0,0	0,0	93,41	93,41
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках государственной программы (подпрограммы)	15	0	.00	1 031 498,9	1 031 498,9	504 398,3	558 205,6	0,0	0,0	672 491,3	672 491,3	354 226,3	318 265,1	0,0	0,0	65,20	65,20
1.2	Ответственный исполнитель, всего	15	0	.00	6 140 290,7	6 140 290,7	5 514 552,3	739 177,3	0,0	0,0	5 728 045,1	5 728 045,1	5 345 166,4	496 141,3	0,0	0,0	93,29	93,29
1.2.1	Департамент образования, культуры и спорта НАО	15	0	.00	5 342 979,6	5 342 979,6	5 024 070,6	432 347,9	0,0	0,0	5 326 670,3	5 326 670,3	5 010 839,1	429 093,8	0,0	0,0	99,69	99,69
1.2.2	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	15	0	.00	797 311,1	797 311,1	490 481,7	306 829,4	0,0	0,0	401 374,8	401 374,8	334 327,3	67 047,5	0,0	0,0	50,34	50,34
1.3	Сопонинитель, всего	15	0	.00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Участники, всего	15	0	.00	5 151 382,2	5 151 382,2	4 885 479,5	417 183,0	0,0	0,0	5 138 402,4	5 138 402,4	4 873 272,6	414 242,4	0,0	0,0	99,75	99,75
1.4.1	Подведомственные Департаменту образования, культуры и спорта НАО учреждения	15	0	.00	5 151 382,2	5 151 382,2	4 885 479,5	417 183,0	0,0	0,0	5 138 402,4	5 138 402,4	4 873 272,6	414 242,4	0,0	0,0	99,75	99,75
1.4.2	Подведомственные Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО учреждения	15	0	.00	797 311,1	797 311,1	490 481,7	306 829,4	0,0	0,0	401 374,8	401 374,8	334 327,3	67 047,5	0,0	0,0	50,34	50,34
2	Отдельные мероприятия программы	15	Ц	.00	151 878,8	151 878,8	136 713,9	15 164,9	0,0	0,0	150 741,0	150 741,0	135 689,6	14 851,4	0,0	0,0	99,25	99,25
2.1	Осуществление переданных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	15	Ц	.00	4 415,1	4 415,1	0,0	4 415,1	0,0	0,0	4 101,6	4 101,6	0,0	4 101,6	0,0	0,0	92,90	92,90
2.2	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	15	Ц	.00	116 660,6	116 660,6	116 660,6	0,0	0,0	0,0	116 402,6	116 402,6	116 402,6	0,0	0,0	0,0	99,78	99,78
2.3	Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти	15	Ц	.00	4 934,0	4 934,0	4 934,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	4 934,0	4 934,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
2.4	Организация сопровождения группы детей в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	15	Ц	.01	1 084,0	1 084,0	1 084,0	0,0	0,0	0,0	1 084,0	1 084,0	1 084,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
2.5	Субсидии бюджетным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2022 г.	15	Ц	.01	1 542,4	1 542,4	1 542,4	0,0	0,0	0,0	1 542,4	1 542,4	1 542,4	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
2.6	Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	15	Ц	.00	7 198,2	7 198,2	7 198,2	0,0	0,0	0,0	6 631,9	6 631,9	6 631,9	0,0	0,0	0,0	92,13	92,13
2.7	Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	15	Ц	.00	16 044,5	16 044,5	5 294,7	10 749,8	0,0	0,0	16 044,5	16 044,5	5 294,7	10 749,8	0,0	0,0	100,00	100,00
3	Региональный проект				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"	15	1	.00	4 602 801,3	4 602 801,3	4 483 240,3	119 561,1	0,0	0,0	4 587 873,1	4 587 873,1	4 471 094,0	116 779,1	0,0	0,0	99,68	99,68
4.1	Основное мероприятие 1 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"	15	1	.01	1 292 744,8	1 292 744,8	1 292 744,8	0,0	0,0	0,0	1 291 250,1	1 291 250,1	1 291 250,1	0,0	0,0	0,0	99,88	99,88
4.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	1	.01	1 073 523,0	1 073 523,0	1 073 523,0	0,0	0,0	0,0	1 073 523,0	1 073 523,0	1 073 523,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,00
4.1.2	Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.01	638,3	638,3	638,3	0,0	0,0	0,0	638,3	638,3	638,3	0,0	0,0	0,0	99,99	99,99

4.1.3	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	15	1	.01		136,7	136,7	136,7	0,0	0,0	0,0	136,7	136,7	136,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.1.4	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.01		26 913,4	26 913,4	26 913,4	0,0	0,0	0,0	26 785,6	26 785,6	26 785,6	0,0	0,0	0,0	99,53	99,53
4.1.5	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.01		153 280,2	153 280,2	153 280,2	0,0	0,0	0,0	153 277,6	153 277,6	153 277,6	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.1.6	Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, определенных Указами Президента Российской Федерации	15	1	.01		31 189,6	31 189,6	31 189,6				31 189,6	31 189,6	31 189,6				100,00	100,00
4.1.7	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	15	1	.01		1 960,0	1 960,0	1 960,0	0,0	0,0	0,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.1.8	Субсидии частным дошкольным образовательным организациям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	15	1	.01		2 400,7	2 400,7	2 400,7	0,0	0,0	0,0	2 245,7	2 245,7	2 245,7	0,0	0,0	0,0	93,54	93,54
4.1.9	Компенсация части родительской платы, внесенной за прием и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ненецкого автономного округа и реализующих образовательные программы дошкольного образования	15	1	.01		2 702,9	2 702,9	2 702,9	0,0	0,0	0,0	1 493,7	1 493,7	1 493,7	0,0	0,0	0,0	55,26	55,26
4.2	<b>Основное мероприятие 2 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"</b>	15	1	.02		2 554 635,9	2 554 635,9	2 447 099,9	107 536,0	0,0	0,0	2 548 167,3	2 548 167,3	2 443 343,2	104 824,0	0,0	0,0	99,75	99,75
4.2.1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	15	1	.02		71 331,4	71 331,4	0,0	71 331,4	0,0	0,0	71 199,8	71 199,8	0,0	71 199,8	0,0	0,0	99,82	99,82
4.2.2	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений	15	1	.02		95 270,9	95 270,9	95 270,9	0,0	0,0	0,0	93 349,8	93 349,8	93 349,8	0,0	0,0	0,0	97,98	97,98
4.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	1	.02		1 700 984,2	1 700 984,2	1 700 984,2	0,0	0,0	0,0	1 700 984,2	1 700 984,2	1 700 984,2	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.2.4	Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.02		3 376,5	3 376,5	3 376,5	0,0	0,0	0,0	3 376,5	3 376,5	3 376,5	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.2.5	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсаций расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	15	1	.02		1 009,1	1 009,1	1 009,1	0,0	0,0	0,0	1 009,1	1 009,1	1 009,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.2.6	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.02		37 747,9	37 747,9	37 747,9	0,0	0,0	0,0	37 747,9	37 747,9	37 747,9	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.2.7	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.02		351 914,4	351 914,4	351 914,4	0,0	0,0	0,0	351 914,4	351 914,4	351 914,4	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.2.8	Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, определенных Указами Президента Российской Федерации	15	1	.02		4 392,0	4 392,0	4 392,0				4 392,0	4 392,0	4 392,0				100,00	100,00
4.2.9	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	15	1	.02		3 302,7	3 302,7	3 302,7	0,0	0,0	0,0	3 302,7	3 302,7	3 302,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.2.10	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (продукты питания)	15	1	.02		69 963,4	69 963,4	69 963,4	0,0	0,0	0,0	69 845,3	69 845,3	69 845,3	0,0	0,0	0,0	99,83	99,83
4.2.11	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях (прочие расходы)	15	1	.02		86 528,2	86 528,2	86 528,2				86 528,2	86 528,2	86 528,2				100,00	100,00
4.2.12	Организация и обеспечение вывоза обучающихся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа и сопровождающих их лиц	15	1	.02		58 868,0	58 868,0	58 868,0	0,0	0,0	0,0	58 868,0	58 868,0	58 868,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00

4.2.13	Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа	15	1	.02	9 913,6	9 913,6	9 913,6				9 894,5	9 894,5	9 894,5				99,81	99,81	
4.2.13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	15	1	.02	60 033,6	60 033,6	23 829,0	36 204,6	0,0	0,0	55 754,9	55 754,9	22 130,6	33 624,2	0,0	0,0		92,87	92,87
4.3.	Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственных гарантий при границах на получение профессионального образования"	15	1	.03	358 215,4	358 215,4	351 088,3	7 127,1	0,0	0,0	355 878,9	355 878,9	348 821,8	7 057,1	0,0	0,0		99,35	99,35
4.3.1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	15	1	.03	7 127,1	7 127,1		7 127,1			7 057,1	7 057,1		7 057,1				99,02	99,02
4.3.2	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	1	.03	255 247,3	255 247,3	255 247,3	0,0	0,0	0,0	255 247,3	255 247,3	255 247,3	0,0	0,0	0,0		100,00	100,00
4.3.3	Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.03	442,5	442,5	442,5	0,0	0,0	0,0	442,5	442,5	442,5	0,0	0,0	0,0		100,00	100,00
4.3.4	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета				73,3	73,3	73,3				73,3	73,3	73,3					100,00	100,00
4.3.5	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.03	7 139,7	7 139,7	7 139,7	0,0	0,0	0,0	5 830,9	5 830,9	5 830,9	0,0	0,0	0,0		81,67	81,67
4.3.6	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.03	16 910,4	16 910,4	16 910,4	0,0	0,0	0,0	16 812,8	16 812,8	16 812,8	0,0	0,0	0,0		99,42	99,42
4.3.7	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	15	1	.03	368,7	368,7	368,7				308,7	308,7	308,7					83,73	83,73
4.3.8	Компенсация расходов на оплату стоимости обучения инвалидам (детям-инвалидам), обучающимся на платной основе, по программам среднего профессионального образования	15	1	.03	143,6	143,6	143,6				143,6	143,6	143,6					100,00	100,00
4.3.9	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся (расходы на продукты питания)	15	1	.03	12 330,0	12 330,0	12 330,0				12 330,0	12 330,0	12 330,0					100,00	100,00
4.3.10	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся (прочие расходы)	15	1	.03	17 360,6	17 360,6	17 360,6				16 629,2	16 629,2	16 629,2					95,79	95,79
4.3.11	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	15	1	.03	17 626,0	17 626,0	17 626,0	0,0	0,0	0,0	17 611,3	17 611,3	17 611,3	0,0	0,0	0,0		99,92	99,92
4.3.12	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год	15	1	.03	1 325,6	1 325,6	1 325,6	0,0	0,0	0,0	1 322,4	1 322,4	1 322,4	0,0	0,0	0,0		99,76	99,76
4.3.13	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на выплаты стипендий обучающимся	15	1	.03	21 191,0	21 191,0	21 191,0	0,0	0,0	0,0	21 140,2	21 140,2	21 140,2	0,0	0,0	0,0		99,76	99,76
4.3.14	Доплата до размера районного коэффициента, установленного законодательством Ненецкого автономного округа, при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа	15	1	.03	929,6	929,6	929,6				929,6	929,6	929,6					100,00	100,00
4.4	Основное мероприятие 4 "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"	15	1	.04	282 865,0	282 865,0	282 865,0	0,0	0,0	0,0	280 428,3	280 428,3	280 428,3	0,0	0,0	0,0		99,14	99,14

4.4.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	1	.04	254 807,2	254 807,2	254 807,2	0,0	0,0	0,0	254 807,2	254 807,2	254 807,2	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.4.2	Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.04	500,5	500,5	500,5	0,0	0,0	0,0	468,8	468,8	468,8	0,0	0,0	0,0	93,67	93,67
4.4.3	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсаций расходов, связанных с переводом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	15	1	.04	23,3	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	99,87	99,87
4.4.4	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.04	7 557,0	7 557,0	7 557,0	0,0	0,0	0,0	6 001,5	6 001,5	6 001,5	0,0	0,0	0,0	79,42	79,42
4.4.5	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.04	18 885,1	18 885,1	18 885,1	0,0	0,0	0,0	18 035,6	18 035,6	18 035,6	0,0	0,0	0,0	95,50	95,50
4.4.6	Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность и реализующим дополнительные общобразовательные программы	15	1	.04	1 091,9	1 091,9	1 091,9	0,0	0,0	0,0	1 091,9	1 091,9	1 091,9	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5	<b>Основное мероприятие "Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа"</b>	15	1	.05	108 642,4	108 642,4	108 642,4	0,0	0,0	0,0	106 458,7	106 458,7	106 458,7	0,0	0,0	0,0	97,98	97,98
4.5.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	1	.05	66 770,0	66 770,0	66 770,0	0,0	0,0	0,0	66 770,0	66 770,0	66 770,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5.2	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	15	1	.05	2 342,6	2 342,6	2 342,6				2 342,6	2 342,6	2 342,6				100,00	100,00
4.5.3	Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.05	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	99,95	99,95
4.5.4	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.05	1 348,1	1 348,1	1 348,1	0,0	0,0	0,0	1 348,1	1 348,1	1 348,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5.5	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.05	805,7	805,7	805,7	0,0	0,0	0,0	805,7	805,7	805,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5.6	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	15	1	.05	814,9	814,9	814,9				814,8	814,8	814,8				99,99	99,99
4.5.7	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования	15	1	.05	34 683,9	34 683,9	34 683,9	0,0	0,0	0,0	32 692,5	32 692,5	32 692,5	0,0	0,0	0,0	94,26	94,26
4.5.8	Премии губернатора Ненецкого автономного округа педагогическим работникам за выдающиеся достижения в области образования	15	1	.05	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5.9	Меры социальной поддержки студентов, заключивших договор о целевом обучении	15	1	.05	178,1	178,1	178,1	0,0	0,0	0,0	177,9	177,9	177,9	0,0	0,0	0,0	99,87	99,87
4.5.10	Единовременная выплата молодым специалистам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа	15	1	.05	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	81,82	81,82
4.6	<b>Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"</b>	15	1	.E1	5 697,8	5 697,8	799,9	4 898,0	0,0	0,0	5 697,8	5 697,8	799,9	4 898,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.6.1	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	15	1	.E1	4 697,8	4 697,8	469,9	4 228,0	0,0	0,0	4 697,8	4 697,8	469,9	4 228,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.6.2	Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	15	1	.E1	1 000,0	1 000,0	330,0	670,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	330,0	670,0	0,0	0,0	100,00	100,00
5	<b>Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения обязательного качественного образования в Ненецком автономном округе"</b>	15	2	.00	1 499 049,4	1 499 049,4	894 598,1	604 451,3	0,0	0,0	1 102 693,7	1 102 693,7	738 182,8	364 510,8	0,0	0,0	73,56	73,56
5.1	<b>Основное мероприятие "Создание объектов образовательной инфраструктуры"</b>	15	2	.01	14 270,0	14 270,0	14 270,0	0,0	0,0	0,0	8 270,0	8 270,0	8 270,0	0,0	0,0	0,0	57,95	57,95
5.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	15	2	.01	14 270,0	14 270,0	14 270,0	0,0	0,0	0,0	8 270,0	8 270,0	8 270,0	0,0	0,0	0,0	57,95	57,95

	Школа-сад в п. Харута				8 270,0	8 270,0	8 270,0				8 270,0	8 270,0	8 270,0				100,00	100,00
	Немецкая специальная (коррекционная) школа-интернат				6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
5.2	Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений»	15	2	.02	345 539,5	345 539,5	345 539,5	0,0	0,0	0,0	345 296,2	345 296,2	345 296,2	0,0	0,0	0,0	99,93	99,93
5.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	15	2	.02	242 554,0	242 554,0	242 554,0				242 533,2	242 533,2	242 533,2				99,99	99,99
5.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	15	2	.02	12 343,0	12 343,0	12 343,0				12 343,0	12 343,0	12 343,0				100,00	100,00
5.2.3	Субсидии на первичное обеспечение материальными запасами вновь вводимых в эксплуатацию объектов	15	2	.02	3 103,1	3 103,1	3 103,1				3 103,1	3 103,1	3 103,1				100,00	100,00
5.2.4	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	15	2	.02	87 329,4	87 329,4	87 329,4				87 106,9	87 106,9	87 106,9				99,75	99,75
5.2.5	Реализация проекта «Мини-музей «Русская изба»	15	2	.02	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0				100,00	100,00
5.2.6	Реализация проекта «Цветущая школа»	15	2	.02	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0				100,00	100,00
5.2.7	Укрепление материально-технической базы ГКОУ НАО "Немецкая специальная (коррекционная) школа-интернат"	15	2	.02	60,0	60,0	60,0				60,0	60,0	60,0				100,00	100,00
5.3	Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования"	15	2	.04	82 333,9	82 333,9	31 190,2	51 143,7	0,0	0,0	82 333,9	82 333,9	31 190,2	51 143,7	0,0	0,0	100,00	100,00
5.3.1	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	15	2	.04	82 333,9	82 333,9	31 190,2	51 143,7			82 333,9	82 333,9	31 190,2	51 143,7			100,00	100,00
5.4	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"	15	2	.E1	725 712,3	725 712,3	418 882,9	306 829,4	0,0	0,0	338 670,4	338 670,4	271 622,9	67 047,5	0,0	0,0	46,67	46,67
5.4.1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа	15	2	.E1	74 497,3	74 497,3	7 449,8	67 047,5			74 497,3	74 497,3	7 449,8	67 047,5			100,00	100,00
5.4.2	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	15	2	.E1	357 883,5	357 883,5	118 101,6	239 781,9			0,0	0,0					0,00	0,00
5.4.3	Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа	15	2	.E1	293 331,5	293 331,5	293 331,5	0,0	0,0	0,0	264 173,1	264 173,1	264 173,1	0,0	0,0	0,0	90,06	90,06
5.5	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Успех каждого ребенка"	15	2	.E2	242 760,0	242 760,0	24 276,1	218 483,9	0,0	0,0	242 760,0	242 760,0	24 276,1	218 483,9	0,0	0,0	100,00	100,00
5.5.1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	15	2	.E2	2 154,5	2 154,5	215,5	1 939,0	0,0	0,0	2 154,5	2 154,5	215,5	1 939,0	0,0	0,0	100,00	100,00
5.5.2	Создание центров выявления и поддержки одарённых детей	15	2	.E2	225 058,0	225 058,0	22 505,8	202 552,2			225 058,0	225 058,0	22 505,8	202 552,2			100,00	100,00

5.5.3	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	15	2	.Е2	15 547,5	15 547,5	-1 554,8	13 992,7	0,0	0,0	15 547,5	15 547,5	1 554,8	13 992,7	0,0	0,0	100,00	100,00
5.6	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	15	2	.Е6	31 104,9	31 104,9	3 110,6	27 994,3	0,0	0,0	30 928,7	30 928,7	3 093,0	27 835,7	0,0	0,0	99,43	99,43
5.6.1	Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования				31 104,9	31 104,9	3 110,6	27 994,3			30 928,7	30 928,7	3 093,0	27 835,7			99,43	99,43
5.7	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Содействие занятости"	15	2	.Р2	57 328,8	57 328,8	57 328,8	0,0	0,0	0,0	54 434,4	54 434,4	54 434,4	0,0	0,0	0,0	94,95	94,95
5.7.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	15	2	.Р2	57 328,8	57 328,8	57 328,8	0,0	0,0	0,0	54 434,4	54 434,4	54 434,4	0,0	0,0	0,0	94,95	94,95
	Ясли-сад в г. Нарьян-Мар				49 079,1	49 079,1	49 079,1	0,0	0,0	0,0	49 079,0	49 079,0	49 079,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
	Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Мар				8 249,7	8 249,7	8 249,7	0,0	0,0	0,0	5 355,4	5 355,4	5 355,4	0,0	0,0	0,0	64,92	64,92

<1> Показатели уточненного плана сводной бюджетной росписи окружного бюджета с учетом средств из федерального бюджета

<2> Сведения о кассовом исполнении (кассовых расходах) окружного бюджета с учетом средств из федерального бюджета.

Используемые сокращения:

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - окружной бюджет;

МБ - местные бюджеты;

ИИ - иные источники (внебюджетные средства).

Исполнитель:

Начальник отдела планово-экономической работы  
(818-53) 2-18-63 (1742)

  
М.Э. Филиппова

Приложение 3  
к отчету о выполнении  
государственной программы  
Ненецкого автономного округа  
«Развитие образования в Ненецком  
автономном округе» в 2022 году

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2022 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия	Оценка степени достижения ЦП	Степень выполнения мероприяти я
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»								
1	Отдельное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
2	Отдельное мероприятие «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
3	Отдельное мероприятие «Организация	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1



	сопровождения групп детей в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации»							
4	Отдельное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2022 г.»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
5	Отдельное мероприятие «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
6	Отдельное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1
<b>Подпрограмма I «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе»</b>								
7	Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
8	Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
9	Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	-	1

	на получение профессионального образования»							
10	Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
11	Основное мероприятие «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
12	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
<b>Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»</b>								
13	Основное мероприятие «Создание объектов образовательной инфраструктуры»	01.01.2022	31.12.2022	Не реализовано в установленный срок		0	1	0,5
14	Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
15	Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
16	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"	01.01.2022	31.12.2022	Не реализовано в установленный срок		0	1	0,5

18	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребенка»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
19	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	1	1
20	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1	0,5	0,8
ИТОГО		Из 19 мероприятий 17 выполнены в полном объеме						

Приложение 1  
к отчету о выполнении  
государственной программы  
Ненецкого автономного округа  
«Развитие образования  
в Ненецком автономном округе»  
в 2022 году

Сведения о внесенных изменениях  
в государственную программу Ненецкого автономного округа  
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»  
в 2022 году

№ п/п	Вид и наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	27.06.2022	183-п	Приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа
2.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	18.10.2022	282-п	Приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа

Сведения  
о достижении целевых показателей государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»  
в 2022 г.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП $\geq$ 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП $\geq$ 85%, но $<$ 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП $\geq$ 75%, но $<$ 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшеств ующий отчетному (факт)	Отчетный год					
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»									
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе»									
1	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих	%	100,0	100,0	100,0	100	1	Показатель достигнут	Подсистема «Электронный детский сад» ГИС «Электронное образование»

	дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)								
2	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных	%	100	100	100	100	1	Показатель достигнут	Мониторинг численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными

	организациях общего образования								ыми образовательн ыми стандартами
3	Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования	%	100,0	50,0	51,33	102,7	1	Показатель достигнут	Мониторинг участия обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня
4	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных	%	95,5	100,0	94,05	94,05	1	Показатель достигнут	Форма ЗП- образование

	организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ненецком автономном округе								
5	Охват детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в объединениях	%	77,8	77	83,9	108,9	1	Показатель достигнут	АИС «Навигатор дополнительного образования в Ненецком автономном округе» ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» ФСН № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» ГИИС «Электронный бюджет»
6	Отношение среднемесячной	%	100,74	100,0	102,41	102,41	1	Показатель достигнут	Форма ЗП-образование



	заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе								
7	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	-	53,5	49,4	92,3	1	246 учителей аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию из 498 учителей общеобразовательных организаций	ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Современная школа»									
8	Доля педагогических работников	%	31,72	20	93,33	466,6	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального

	общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства								проекта Ненецкого автономного округа «Современная школа»
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»									
9	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	100	100,0	100,0	100	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»
10	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством	%	-	10	13,6	136	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»

	предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды									
11	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы образовательной среды	%	-	10	17,02	170,2	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»	
12	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	-	10	15,38	153,8	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»	

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»									
13	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	%	63,5	62,5	63,21	101,1	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
14	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	%	4,1	5,0	7,12	142,4	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

	Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»								
15	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	97,9	98,3	97,32	99	1	В первую смену занимаются 6522 обучающихся из 6522 обучающихся общеобразовательных организаций региона, двухсменный режим работы в двух школах региона (СШ №1, НШ-ДС п. Бугрино)	ФСН № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
16	Доля государственных образовательных организаций, своевременно подготовленных к новому учебному году	%	100	100	100	100	1	Показатель достигнут	Доклад о готовности организаций, осуществляющих их образовательную деятельность, к

									началу учебного года
17	Созданы новые места в дошкольных образовательных организациях	тыс. мест	-	0,06	0,06	100	1	Показатель достигнут	Ясли сад № 2 лицензия серия 83ЛЮ1, № 0000125 от 09.10.2017, 30.03.2022 внесены изменения в реестр лицензий об образовательной деятельности
18	Количество отремонтированных зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	Ед.	-	2	2	100	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственн

									ой программы Российской Федерации «Развитие образования»
19	Количество отремонтированных зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания	Ед.	-	2	2	100	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»									
20	Количество дополнительно	тыс. мест	0	0,19	0,175	92,1	0	Показатель достигнут	ГБОУ НАО «Детский сад

	созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом								<p>с. Несь» лицензия серия 83ЛЮ1, № 0000056 от 27.03.2015. Лицензия переоформлена 20.07.2021.</p> <p>Ясли-сад № 2 лицензия серия 83ЛЮ1, № 0000125 от 09.10.2017, 30.03.2022 внесены изменения в реестр лицензий образовательной деятельности</p> <p>Переоборудование дополнительных мест в ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»</p>
21	Доступность дошкольного образования для	%	100	99,67	100	100,3	1	Показатель достигнут	Подсистема «Электронный детский сад»



	детей в возрасте от 1,5 до 3 лет								ГИС «Электронное образование»	
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребенка»										
22	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	77,8	77	83,9	108,9		1	Показатель достигнут	АИС «Навигатор дополнительного образования в Ненецком автономном округе» ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» ФСН № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» ГИИС «Электронный бюджет»
23	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты	единиц	0	1	1	100		1	Показатель достигнут	АИС «Навигатор дополнительного образования»

	дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей									в Ненецком автономном округе» ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» ФСН № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» ГИИС «Электронный бюджет»
24	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	%	115,36	30	66,27	220,9	1	Показатель достигнут	Отчет о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребенка»	



## **Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2022 году**

Программа приводится в соответствие с законом Ненецкого автономного округа № 272-оз от 22.12.2022 «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Проект Программы находится в работе в соответствии с утвержденным порядком внесения изменений в государственную программу.

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2022 году представлены в приложении 1.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесенных изменений на 2022 год на выполнение программных мероприятий составили 6 253 729,5 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 739 177,3 тыс. рублей;

окружной бюджет – 5 514 552,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5 841 307,7 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 496 141,3 тыс. рублей;

окружной бюджет – 5 345 166,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения составляет 93,41%.

Не полное освоение запланированных ассигнований установлено:

по основному мероприятию «Создание объектов образовательной инфраструктуры» подпрограммы 2 связано с отставанием подрядчика от календарного графика работ;

по региональному проекту «Современная школа» в рамках подпрограммы 2 связано с расторжением контрактов в связи с неисполнением подрядчиком обязательств в установленные сроки.

Также неполное освоение связано с экономией при проведении учреждениями электронных аукционов на приобретение товаров, работ и услуг;

не исполнение в полном объеме средств ряда субсидий, расход которых носит заявительный характер.

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы представлены в приложении 2.

Из 19 отдельных и основных мероприятий реализованы в полном объеме 17 мероприятий. Оценка степени реализации мероприятий представлена в приложении 3.

В рамках реализации подпрограммы 1 Программы «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» выполнено пять основных мероприятий и один региональный проект.

1. Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 292 744,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 291 250,1 тыс. рублей или 99,88%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

в Ненецком автономном округе в 2022 году услуги дошкольного образования оказывали 32 учреждения, в которых реализуются программы общеразвивающей и компенсирующей направленности, из них:

дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) – 21;

общеобразовательные организации – 11.

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, на конец года составляет - 3504 человека.

В ДОО функционирует 13 групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи, которые посещали 128 детей с ОВЗ. В данные группы принимаются все без исключения дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающей помощи: дети со сложным дефектом развития, с нарушением слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата.

Численность детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, в том числе на территории города Нарьян-Мара и населенных пунктов Заполярного района составляет – 41 ребенок.

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей до 3 лет (актуальный спрос) и для детей от 3 до 7 лет;

достижение целевого показателя отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ненецком автономном округе, который составил 94,05% при плановом значении 100%;

2. Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования»

На исполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 2 554 635,9 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 107 536,0 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 2 548 167,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 104 824,0 тыс. руб.) или 99,75 %.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность по реализации программ общего образования 26 общеобразовательных организаций с общей численностью обучающихся 6522 человека;

организацию обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 100% обучающихся;

достижение 102,41% от целевого показателя «Отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе»;

достижение 102,7% от целевого показателя «Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей

численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования».

3. Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 358 215,4 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 7 127,1 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 355 878,9 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 7 057,1 тыс. рублей) или 99,35%.

Реализация основного мероприятия обеспечила деятельность по реализации программ среднего профессионального образования трех профессиональных образовательных организаций с общей численностью обучающихся 1 130 человек.

Сроки реализации данного мероприятия соблюдены.

4. Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 282 865,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 280 428,3 тыс. рублей или 99,14%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность по реализации программ дополнительного образования трех государственных организации дополнительного образования: ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств», ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд», а также ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд», общеобразовательные организации, дошкольные организации, профессиональные образовательные организации, ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», 4 частные организации, имеющие лицензию на реализацию услуги по дополнительному образованию: «Центр всестороннего развития «Полиглот», «Детский центр «Красный лис», «Школа скорочтения», ИП Холодова;

Охват дополнительными образовательными программами детей от 5 до 18 лет составил 83,9%;

5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 108 642,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 106 450,7 тыс. рублей или 97,98%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»;

деятельность окружной психолого-медико-педагогической комиссии;

проведение государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА), оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием, видеонаблюдение в режиме онлайн при проведении единого государственного экзамена во всех аудиториях, оплату труда лиц, задействованных в проведении ГИА;

организацию и проведение мероприятий для педагогических работников образовательных организаций региона, проведение аттестации педагогов, повышение их профессиональной квалификации;

организацию участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования;

6. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Современная школа»

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 5 697,8 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 4 898,0 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 5 697,8 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 4 898,0 тыс. руб.) или 100%.

Реализация регионального проекта обеспечила:

1. в сентябре 2022 года открылись 3 центра «Точка роста»:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Усть-Кара»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Несь».

На базе центров реализуются рабочие программы основного общего и дополнительного образования, охват обучающихся программами на созданной (обновленной) материально технической базе 1367 чел.;

2. материально-техническая база в государственном казенном общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» обновлена в рамках проекта в 2020 году, в школе созданы современные условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетов, помещений для дополнительного образования.

На обновленной материально-технической базе проводятся уроки технологии и профессионально-трудового обучения, организована внеурочная деятельность по предмету, охват обучающихся в 2022 году составил 73 чел.

Обновленная материально-техническая база способствует качественной подготовке обучающихся к участию в чемпионате «Абилимпикс»;

3. на территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова».

В настоящее время организована работа по внедрению в практику современных методических продуктов и практик преподавания общеобразовательных дисциплин, учитывающих образовательные потребности обучающихся, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению внедрения Методических продуктов преподавания 8 общеобразовательных (обязательных) дисциплин;

4. в соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа

«Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет средств окружного бюджета в 2021 году создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

В 2022 году Центр действует в соответствии с:

положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 03.03.2022 № 20;

планом мероприятий в рамках функционирования региональной системы научно-методического сопровождения, направленных на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников образования Ненецкого автономного округа в 2022 году, утвержденным распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.02.2022 № 125-р;

5. по состоянию на 28.12.2022 значение результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» составляет 70,84% (753 чел. из 1063, в том числе 622 чел. - дистанционно).

Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа «О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.;

6. в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 № 80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»))» проведены конкурсные процедуры на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 22.08.2022 № 822-р утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель») в 2022 году.

С победителем конкурсного отбора заключен трудовой договор ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М. Спирихина», а также трехсторонний договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты между учителем, Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М. Спирихина», произведена единовременная компенсационная выплата учителю;

7. значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» составило 93,33% (658 педагогов из 705, в том числе из них 371 педагог прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения



профессионального мастерства, программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 1 499 049,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 604 451,3 тыс. руб. Кассовое исполнение – 1 102 693,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 364 510,8 тыс. руб. (73 56%).

Мероприятие 1. «Создание объектов образовательной инфраструктуры»  
(участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение основного мероприятия «Создание объектов образовательной инфраструктуры» в отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 14 270,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 270,0 тыс. рублей или 57,95%. В том числе детализированные мероприятия:

#### 1.1 Школа-сад в п. Харута

Бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в сумме 8 270,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % или 8 270,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 06.04.2020 № 0384200001620000003 на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Харута». Подрядчик – ООО «Архитектура и Дизайн». Стоимость работ по контракту - 8 270,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 1 декабря 2020 года.

Инженерные изыскания и проектная документация загружены на государственную экспертизу 25 декабря 2020 года. Получен отказ в проведении в связи с некомплектностью. 19 января 2021 года загружено повторно. 2 марта выданы замечания. 10 марта замечания устранены, документация загружена повторно. 26 апреля получено отрицательное заключение, ведется устранение замечаний. 02 июля подрядчик загрузил документацию на повторную экспертизу. 26 августа выдано отрицательное заключение. 03 февраля 2022 года проектная документация направлена на экспертизу, по результатам экспертизы получены замечания. 30 марта 2022 года замечания устранены, документация направлена повторно. 24 мая 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы. В августе 2022 года получено положительное заключение достоверности сметной стоимости. Стоимость строительства определена в сумме 958 355,0 тыс. руб.

Проект предоставлен. Расчет с подрядчиком произведен.

#### 1.2 Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат

Бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в сумме 6 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 %.

Заключен государственный контракт от 14.06.2019 на выполнение проектных работ. Подрядчик - ООО «Изьва-строитель». Стоимость работ

по контракту – 6 000,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 14.05.2020 года.

Проект разработан. В июле 2020 года проектная документация загружена на проведение государственной экспертизы, получен отказ в приемке (в связи с отсутствием смет). Сметная документация представлена на входной контроль в декабре 2020 года. В декабре 2020 года подрядчику выставлены

замечания. Замечания устранены на 85%. В августе 2021 получено отрицательное заключение проектной документации.

В срок до 15 апреля 2022 года подрядчику необходимо было устранить замечания и повторно загрузить проектную документацию на проведение государственной экспертизы. На отчетную дату замечания не устранены.

В июле 2022 года проектная документация направлена на государственную экспертизу повторно.

30 ноября 2022 года подписано соглашение о расторжении государственного контракта.

Мероприятие 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений».

На исполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 345 539,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 345 296,2 тыс. рублей или 99,93 %.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

Своевременную подготовку государственных образовательных организаций к новому учебному году.

Мероприятие 3. «Модернизация школьных систем образования».

На исполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 82 333,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 51 143,7 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 82 333,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета- 51 143,7 тыс. рублей) или 100%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

выполнение работ по капитальному ремонту зданий школы и спортивного зала ГБОУ НАО «Средняя школа п. Харута»;

выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей»;

в рамках проекта было закуплено: мебель в учебные кабинеты, библиотеку, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, комплекты для практических работ, информационные стенды и др.;

выполнены мероприятия, предусматривающие обеспечение учебной литературой, повышение квалификации педагогического состава (руководитель школы и все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации в рамках реализации проекта Школы Минпросвещения «Техносфера современной школы»).

Мероприятие 4. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Современная школа» (участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 725 712,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 306 829,4 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 338 670,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета- 67 047,5 тыс. рублей) или 46,67%, в том числе детализированные мероприятия:

4.1. Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа

Бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в сумме 338 670,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 67 047,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100% или 338 670,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 67 047,5 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 29.03.2021 № 0384200001620000103 на выполнение работ по строительству объекта. Подрядчик – ООО «Стройуниверсал». Стоимость работ в сумме 672 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – октябрь 2023 год.

На отчетную дату ведется строительство объекта.

Подрядчику выплачен аванс в сумме 197 532,8 тыс. руб. (29,37% от цены контракта) на основании подписанных дополнительных соглашений к государственному контракту.

4.2 Школа на 860 мест в п. Искателей.

Бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в сумме 387 041,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 239 781,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0%.

Заключен государственный контракт от 21.12.2021 № 0184200000621000656 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Школа в п. Искателей». Подрядчик – ООО «Стройуниверсал».

Стоимость работ по контракту составляет 2 249 888,2 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – ноябрь 2025 год.

В 2021 году подрядчику выплачен аванс в сумме 408 459,3 тыс. руб.

На отчетную дату проведены инженерные изыскания и обследование здания старой школы. В июне 2022 года предоставлены планировочные решения, архитектурные решения и градостроительный план земельного участка.

Согласован вариант с размещением всего количества мест в одном здании, без реконструкции старого здания школы. Согласован архитектурный облик фасадов.

Инженерные изыскания направлены на государственную экспертизу. Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий № 83-1-1-1-073513-2022 от 18.10.2022. Плановый срок подачи документов на государственную экспертизу проектной документации – январь 2023 года.

Средства не освоены в связи с отставанием подрядчика от календарного графика работ.

Мероприятие 5. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребенка».

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 242 760,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 218 483,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 242 760,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 218 483,9 тыс. рублей) или 100%.

Реализация регионального проекта обеспечила:

1. открыт региональный модельный центр дополнительного образования детей, закуплена оргтехника, мебель;

2. внедрена и функционирует система «Навигатор дополнительного образования детей»;

3. обеспечен охват детей от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным образовательным программам, на 83,9 %;

4. обеспечен охват деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарка «Кванториум» на 46,12%;

5. 234 специалиста сферы дополнительного образования детей повысили квалификацию;

6. в 17 из 26 окружных школ созданы школьные театры и организованы кружки по направлению «Театральная деятельность»;

7. проведена работа по регистрации 12 школьных музеев;

8. разработаны 85 дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе разноуровневые, адаптированные, дистанционные, в сетевой форме;

9. проведен первый Арктический региональный форум цифрового, гуманитарного и естественнонаучного профилей «Новое время»;

10. доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее».

План (2022 г.) – 262 чел., факт (декабрь 2022 г.) – 306 чел.

За период с 2019–2022 гг. 1537 чел. приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;

11. в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План (2022 г.) – 15, факт (декабрь 2022 г.) – 15 (нарастающим итогом):

в 2019 г. – 8 учреждений, в 2020 – 4 учреждения, в 2021 г. – 1 учреждение, в 2022 г. – 2 учреждения.

В 2022 году приобретено оборудование для школьных спортивных клубов в ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» и в ГБОУ НАО «Начальная школа – детский сад п. Бугрино»;

12. созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План (2022 г.) – 1, факт (декабрь 2022 г.) – 1.

В 2019 году на базе государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Маяк» (далее – Центр), в 2022 году реализованы мероприятия по оснащению Центра оборудованием и средствами обучения и воспитания по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» в том числе за счет средств федеральной субсидии.

Обновленный Центр открыт 30.11.2022.

Инфраструктура Центра основывается на распределенной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций региона по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт»:

направление «Наука» - школа № 3 и школа №4;

направление «Спорт» – спортивная школа олимпийского резерва «Труд»;

направление «Искусство» – детская школа искусств;

проживание детей из отдаленных населенных пунктов региона, прибывающих на мероприятия Центра в г. Нарьян-Мар, в пришкольном интернате средней школы имени А.П. Пырерки;

13. обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети.

План (2022 г.) – 0,0019 млн. чел., факт (декабрь 2022 г.) – 0,002932 млн. чел.

Мероприятие 6. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 31 104,9 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 27 994,3 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 99,43 % тыс. рублей или 30 928,7 тыс. рублей. (в том числе из средств федерального бюджета – 27 835,7 тыс. руб.).

Реализация регионального проекта обеспечила:

достижение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям».

В 2022 году продолжили работу Центры (службы) содействия трудоустройству выпускников, созданные в каждой профессиональной образовательной организации (далее – ПОО), были организованы встречи обучающихся с потенциальными работодателями. Осуществлялось взаимодействие ПОО с КУ НАО «Центр занятости населения», проведены занятия для выпускников по адаптации на рынке труда, организованы встречи с потенциальными работодателями.

Утвержден региональный План мероприятий по содействию занятости выпускников ПОО Ненецкого автономного округа.

По результатам проведенного мониторинга планируемого трудоустройства выпускников ПОО 2022 года: 42 % обучающихся планируют трудоустроиться, 13 % планируют продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования (по очной форме), 35 % будут призваны в вооруженные силы Российской Федерации, 4 % будут находиться в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, 6 % не определились с дальнейшими планами;

Достижение показателя «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам».

Демонстрационный экзамен в Ненецком автономном округе прошли 13 групп обучающихся ПОО, всего 228 человек из них:

в рамках промежуточной аттестации – 95 человек;

в рамках государственной итоговой аттестации – 133 человека.

Мероприятие 7. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости» (участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 57 328,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 94,95 % или 54 434,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:

#### 7.1 Ясли – сад №2 в г. Нарьян-Мар

На реализацию мероприятия предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 8 249,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 64,9 % или 5 355,4 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 08.06.2020 № 0384200001620000063 на выполнение работ по строительству объекта «Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре». Подрядчик – ООО «Стройуниверсал». Стоимость работ по контракту составляет 279 000,0 тыс. рублей, в том числе стоимость проектирования 3 103,9 тыс. рублей, СМР – 275 896,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по проектированию – 30 ноября 2020 года, СМР – 30 ноября 2021 года.

30 декабря 2021 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект зарегистрирован, передан в собственность НАО.

Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме в связи с тем, что оплата произведена по факту выполненных работ.

#### 7.2. Ясли-сад в г. Нарьян-Маре

На реализацию мероприятия предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 49 079,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% или 49 079,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 09.01.2019 № 0384200001618000086 на приобретение объекта. Подрядчик – ООО «Версо-М». Стоимость приобретения определена в сумме 108 670,8 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – ноябрь 2020 г.

В 2019 году приняты и оплачены работы на общую сумму 58 24,5 тыс. руб. (за ограждение строительной площадки, выполненных работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, работ по возведению несущих конструкции, работ по возведению ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия). 20 января 2021 года подано исковое заявление в суд о расторжении государственного контракта и взыскании выплаченных сумм.

15 июня 2021 проведена независимая экспертиза на качество, объемы выполненных работ в соответствии с проектной документацией, назначенная в соответствии с определением Арбитражного суда Архангельской области в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. На основании данной экспертизы стоимость выполненных работ составляет 107 326,6 тыс. рублей.

27 мая 2022 года мировым соглашением между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Версо-М» государственный контракт №0384200001618000086 от 09.01.2019 расторгнут. На основании мирового соглашения образовавшаяся разница стоимости фактически выполненных работ составляет 49 079,1 тыс. руб. и перечисляется подрядчику до 31.12.2022 г. Решение по оплате на отчетную дату не принято.

ООО «Версо-М» произведена консервация объекта незавершенного строительства. 23 августа 2022 года подписан акт приема-передачи объекта незавершенного строительства.

Разработано техническое задание на корректировку проектной документации и завершение строительства объекта. Рассчитано НМЦК.

15 сентября 2022 года комплект документов направлен в ДФЭ НАО с целью проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности

использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.05.2014 г. №159-п.

Положительное заключение получено 27 октября 2022 года.

На отчетную дату ведется работа по порядку реализации мероприятия.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Отрицательное влияние на ход реализации программы оказали следующие факторы:

не исполнение основных мероприятий «Создание объектов образовательной инфраструктуры» и Региональным проектом «Современная школа» Подпрограммы 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» связано:

с расторжением государственного контракта с Подрядчиком - ООО «Изьва-строитель» (объект - Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат);

с отставанием подрядчика от графика работ на объектах, предусмотренных Региональным проектом «Современная школа» (Школа в п. Искателей).

Положительное влияние на ход реализации программы оказали следующие факторы:

оснащение в полном объеме общеобразовательных организаций учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания способствует своевременному переходу общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования и достижению соответствующего целевого показателя Программы;

проведение олимпиад и конкурсов различного уровня, для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования и профессиональным образовательным программам способствует повышению качества образования.

С целью реализации национального проекта «Образование» в период 2019-2024 годы в Программу включены следующие проекты региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Содействие занятости».

Положительное влияние на реализацию государственной программы оказало заключение Соглашений с Министерством Просвещения Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории Ненецкого автономного округа по которым:

установлены показатели и результаты реализации проектов в 2019-2024 годах;

утверждены концепции реализации отдельных мероприятий региональных проектов, финансирование которых осуществляется в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в 2020-2024 годах;

заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию федеральных проектов,

в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» внесены соответствующие изменения;

Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:	«О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	от 09.08.2022 № 54
	«О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	от 11.11.2022 № 77
	«О внесении изменения в Методику расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	от 11.04.2022 № 31
	«О внесении изменения в Методику расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	От 10.06.2022 № 42
	«О внесении изменения в Методику расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	От 21.09.202 № 62

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом ответственный исполнитель не имеет.



Результаты оценки эффективности реализации  
государственной программы в 2022 году

1. Оценка достижения целевых показателей государственной программы. Всего в 2022 году достигнуто 25 целевых показателей, из них 24 на 90% и  $\geq$ , что составляет 96%.
2. Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат. Кассовое исполнение составляет 93,41%.
3. Оценка выполнения мероприятий государственной программы. Из 19 мероприятий 17 выполнены в полном объеме. Уровень исполнения 89 %.
4. Уровень эффективности государственной программы- средний.