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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Пустовалов А.Г.Руководитель регионального проекта

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

Рочева Т.П.Администратор регионального проекта

Начальник сектора дополнительного образования и

воспитательной работы управления образования Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие образования в Ненецком автономном округе"

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для

получения общедоступного качественного образования в

Ненецком автономном округе"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

74,5000 2018

0,0000 75,0000 75,6000 76,0000 77,0000 79,0000 79,7000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельности

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Система

управления

проектной

деятельности

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

18,3600 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельности

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,0000 63,6500 67,1900 69,8700

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельности

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

64,40

00

65,60

00

67,00

00

68,30

00

69,70

00

70,40

00

Процент 77,0000

74,90

00

74,10

00

73,80

00

70,90

00

70,70

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

5,900

0

6,300

0

6,700

0

7,200

0

7,700

0

8,200

0

Процент 63,6500

29,10

00

26,20

00

10,50

00

9,500

0

8,800

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 8,0

000

12,

000

0

13,

000

0

15,

000

0

К 2024 году

реализованы

мероприятия в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Ненецкого

автономного

округа, по

обновлению

материально-

технической базы

для занятий детей

физической

культурой и

спортом.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -17,

000

0

18,

000

0

-

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

019

0,0

019

 К концу 2024 года

ежегодно в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

0,0000 -

- -0,0

019

0,0

023

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

принимают

участие не менее

0,0023 млн. детей

Ненецкого

автономного

округа

тий

1.3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

 Реализованы

мероприятия по

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фондом «Талант и

успех» целевой

моделью с охватом

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

Ненецком

автономном округе

 

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

В соответствии с

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

практик субъектов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В соответствии с

соглашением о

реализации

регионального

проекта «Успех

каждого ребенка»

на территории

Ненецкого

автономного

округа от 7 декабря

2020 г. № 073-2019

-E20081-2/6

внедрение и

реализация

Целевой модели

развития

дополнительного

образования детей

в Ненецком

автономном округе

с привлечением

средств

федерального

бюджета

запланировано на

2022 год. С учетом

специфики

территории будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

показателей

федерального

проекта.

Создан и

функционирует

региональный

модельный центр

дополнительного

образования детей.

Создан и

функционирует

Навигатор

дополнительного

образования детей

в Ненецком

автономном
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

округе.

Внедрен

персонифицирован

ный учет

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам.

Внедрено

персонифицирован

ное

финансирование

дополнительного

образования детей.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

В соответствии с

оглашением от

13.08.2021 № 073-

2019-Е20081-2/7

значение данного

результата -

нулевое

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.6

Обеспечено

проведение

Тысяча

челове

- 0,0

000

0,0

000

0,2

050

0,2

620

Создана и

функционирует

Проведе

ние

0,0000 2019

- -0,3

200

0,4

010

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

к

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов

общеобразовательн

ых организаций
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ненецкого

автономного

округа:

2021 год - не

менее 0,205 тыс.

человек;

2022 год - не

менее 0,262 тыс.

детей;

2023 год - не

менее 0,320 тыс.

детей; 2024 год - не

менее 0,401 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.1

2 154,504 505,70 2 353,204 482,00 2 388,00 17 997,102 113,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 154,504 505,70 2 353,204 482,00 2 388,00 17 997,102 113,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 154,504 505,70 2 353,204 482,00 2 388,00 17 997,102 113,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

228 058,000,00 0,000,00 0,00 228 058,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

228 058,000,00 0,000,00 0,00 228 058,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

228 058,000,00 0,000,00 0,00 228 058,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая1.3

15 547,500,00 0,000,00 0,00 15 547,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 547,500,00 0,000,00 0,00 15 547,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 547,500,00 0,000,00 0,00 15 547,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 482,00 4 505,70 2 353,20 245 760,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 113,70 2 388,00 261 602,60

4 482,00 245 760,004 505,70 2 353,20 2 113,70 2 388,00 261 602,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

2 154,50

2 154,502 154,502 154,502 154,502 154,50

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 10 000,00 68 000,00 228 058,0

0

228 058,0

0

228 058,0

0

228 058,00

228 058,0

0

228 058,0

0

228 058,0

0

228 058,0

0

228 058,0

0

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 15 547,50 15 547,50 15 547,50 15 547,50 15 547,50

15 547,50

15 547,5015 547,5015 547,5015 547,5015 547,50

ИТОГО:

0,00 25 547,50 83 547,50 243 605,5

0

244 005,5

0

244 005,5

0

245 760,00

245 760,0

0

245 760,0

0

245 760,0

0

245 760,0

0

245 760,0

0



19

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В соответствии с

оглашением от 13.08.2021

№ 073-2019-Е20081-2/7

значение данного

результата - нулевое

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с соглашением от

13.08.2021 № 073-2019-

Е20081-2/7 значение

данного результата -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с соглашением от

13.08.2021 № 073-2019-

Е20081-2/7 значение

данного результата -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

01 04 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Соглашение В соответствии

с соглашением от

13.08.2021 № 073-2019-

Е20081-2/7 значение

данного результата -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

 К концу 2024 года

ежегодно в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию,

принимают участие не

менее 0,0023 млн. детей

Ненецкого автономного

округа

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.6

Контрольная точка "Организация

участия обучающихся Ненецкого

автономного округа в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

Прочий тип документа

Информация об

исполнении

-

Храпова Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

регионального

координатора

-

Пустовалов

А.Г.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

01.04.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

10 13 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

проектной

деятельности

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2022

11 15 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Пустовалов

А.Г.

15.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2022

15 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.17

Контрольная точка "Организация

участия обучающихся Ненецкого

автономного округа в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

Прочий тип документа

Информация об

исполнении

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на раннюю

профориентацию"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Проведен

промежуточный

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" мониторинг реализации

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельности

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.2.22

Контрольная точка "Организация

участия обучающихся Ненецкого

автономного округа в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

Информация об

исполнении

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

16 06 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3

Результат "В К 2024 году реализованыПустовалов

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо СистемаНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

мероприятия в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Ненецкого автономного

округа, по обновлению

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом.

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.4

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

итоговый отчет о

количестве

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом.", значение: 0.0000

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

общеобразовательным

организациям Ненецкого

автономного округа по созданию

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Пустовалов

А.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городах

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

общеобразовательным

организациям Ненецкого

автономного округа из бюджета

Ненецкого автономного округа

субсидий для реализации

мероприятий по созданию

условий для занятия физической

культурой и спортом", значение:

0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

общеобразовательным

организациям

-

Пустовалов

А.Г.

15.03.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Пустовалов

А.Г.

01.05.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

01.08.2022

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлены: товарная

накладная, акт

выполненных работ.

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.16

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Проведен

промежуточный

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" мониторинг реализации

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельности

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.22

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Отчет Подготовлен

итоговый отчет о

количестве

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.3.27

Контрольная точка "В Отчет Подготовлен

-

Пустовалов

31.12.2024

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

итоговый отчет о

количестве

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее", в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11 классов

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа:

2021 год - не менее 0,205

тыс. человек;

2022 год - не менее 0,262

тыс. детей;

2023 год - не менее 0,320

тыс. детей; 2024 год - не

менее 0,401 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

14 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельности

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Организовано участие

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

об организации участия

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

30.04.2022

05 08 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

30.06.2022

05 10 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

31.10.2022

10 13 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

05 09 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее»

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.15

Контрольная точка

"Организовано участие

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Прочий тип документа

Информационная справка

об организации участия

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

Предоставлена

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельности

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» «Дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

09 14 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.4.20

Контрольная точка

"Организовано участие

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа в

Прочий тип документа

Информационная справка

об организации участия

обучающихся

общеобразовательных

организаций Ненецкого

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельности

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

автономного округа в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

 Реализованы мероприятия

по созданию центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

«Талант и успех» целевой

моделью с охватом не менее

5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в Ненецком

автономном округе

 

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

Нет

1.5.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка  

-

Пустовалов

31.12.2020

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от

13.08.2021 № 073-2019-

E20081-2/7 значение

результата в 2021 году -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Соглашение В соответствии

с дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от

13.08.2021 № 073-2019-

E20081-2/7 значение

результата в 2021 году -

нулевое

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

Соглашение В соответствии

с дополнительным

соглашением к

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 Соглашению о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от

13.08.2021 № 073-2019-

E20081-2/7 значение

результата в 2021 году -

нулевое

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельности

1.5.10

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Акт Предоставлен

правоустанавливающий

документ субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензиия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

12 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.14

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)", значение:

Справка Справка от

оператора ресурса о

подключении

-

Пустовалов

А.Г.

01.08.2022

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.5.15

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д.

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.17

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий.Разработка и

Прочий тип документа

Годовой отчёт Центра,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Пустовалов

А.Г.

30.08.2022

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

«Сириус»", значение: 0.0000

1.5.18

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

17 19 --

1.5.19

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.5.20

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

графика проведения

региональных мероприятий для

Прочий тип документа Акт

Центра/РОИВ, информация

на интернет-ресурсе Центра

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

Предоставлена

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельности

1.5.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Предоставлена

информационно-

аналитическая справка о

реализации результата

-

Пустовалов

А.Г.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29 марта

2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирована целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

В соответствии с

соглашением о реализации

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

на территории Ненецкого

автономного округа от 7

декабря 2020 г. № 073-2019-

E20081-2/6 внедрение и

реализация Целевой модели

развития дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

округе с привлечением

средств федерального

бюджета запланировано на

2022 год. С учетом

специфики территории

будут созданы нормативно-

правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта.

Создан и функционирует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональный модельный

центр дополнительного

образования детей.

Создан и функционирует

Навигатор

дополнительного

образования детей в

Ненецком автономном

округе.

Внедрен

персонифицированный

учет обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам.

Внедрено

персонифицированное

финансирование

дополнительного

образования детей.

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

промежуточном

мониторинге реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.2

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены", значение:

0.0000

Соглашение В соответствии

с оглашением от 13.08.2021

№ 073-2019-Е20081-2/7

значение данного

результата - нулевое

-

Храпова Л.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет В соответствии с

соглашением 13.08.2021 №

073-2019-Е20081-2/7

значение данного

результата - нулевое

Внедрен и функционирует

Навигатор по

дополнительному

образованию детей Внедрен

персонифицированный

учет детей, обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Распорядительные акты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.5

Контрольная точка "Создан и

функционирует региональный

модельный центр", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт о

создании РМЦ

-

Пустовалов

А.Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

11 08 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2022

10 17 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.8

Контрольная точка "Внедрены

модели выравнивания

доступности дополнительных

общеобразовательных программ

для детей с различными

образовательными

возможностями и потребностями,

в том числе для одарённых детей

из сельской местности, детей,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Распорядительные акты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2022

08 14 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2022

13 18 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.10

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2023

09 13 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

11 08 Система

управления

проектной

деятельности

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Паспорт проекта и

вопросов Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2023

13 14 --

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

31.10.2023

08 18 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Система

управления

проектной

деятельности

-

1.6.19

Контрольная точка "Сертификаты Отчет Информационно-

-

Пустовалов

30.12.2023

18 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей ", значение:

0.0000

аналитический отчет об

организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельности



Участники регионального проекта

0

72

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

5 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1



6 Участник регионального

проекта

Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Абасова Н. Ю. Главный консультант сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Рочева Т. П. 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

9 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

Сидорова Н. А. 8



проекта спорта Ненецкого

автономного округа

13 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

17 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

Сидорова Н. А. 8



автономного округа

21 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Моисеенко Т. Н. Ведущий консультант отдела

общего образования

Кустышева Н. А. 10

23 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 1

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

25 Участник регионального

проекта

Рочева Т. П. Начальник сектора

дополнительного образования

и воспитательной работы

управления образования

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Храпова Л. А. 10

26 Участник регионального

проекта

Абасова Н. Ю. Главный консультант сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Рочева Т. П. 10

27 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

Пустовалов А. Г. 1



спорта


